

# **Evaluace Strategického plánu LEADER**

„Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny“

**HAVLÍČKŮV KRAJ, o.p.s.**  
*(za období 2007 – 2013)*

**Zpracovala:**

Mgr. Hana Petruželková, Havlíčkův kraj, o.p.s.

Jaroslava Hájková, Havlíčkův kraj, o.p.s.

Tel.: +420 561 110 570; +420 561 116 138



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## OBSAH

1. Úvod	3
1.1. Název MAS	3
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF	3
1.3. Základní údaje	4
1.3.1 Grafické znázornění nárůstu členů MAS dle jednotlivých let a sektorů	4
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu	
2.1. Složení SPL	5
2.1.1. Přehled cílů SPL	5
2.1.2. Přehled priorit	7
2.1.3. Přehled Fichí	9
2.1.4. Aktualizace SPL a významné změny	23
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet	24
2.3. Alokace	24
2.4. Výzvy	26
3. Metodický přístup	
3.1. Pracovní tým	27
3.2. Zdroje údajů	27
3.3. Monitorovací indikátory hodnocení SPL	28
3.4. Hodnotící otázky	34
3.4.1. Povinné hodnotící otázky	34
3.4.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?	
3.4.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?	
3.4.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?	
3.4.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?	
3.4.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?	
3.4.2. Zvolené hodnotící otázky	34
3.5. Způsob, jak budou zodpovězeny hodnotící otázky	35



<b>4. Odpovědi na povinné hodnotící otázky</b>	<b>36</b>
<b>5. Odpovědi na zvolené hodnotící otázky</b>	<b>42</b>
<b>6. Závěry</b>	
6.1. Soulad MI se sledovanými prioritami a cíli	50
6.2. Míra dosažení cílů	51



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## 1. Úvod

Cílem evaluace je zhodnotit uplynulé sedmileté období rozvojových aktivit MAS při naplňování Strategického plánu LEADER (dále SPL) v území MAS Havlíčkův kraj a posouzení stavu rozvoje regionu za toto období. V hodnocení jsou sledovány finanční dopady realizace projektů, ale také dopady vnímání aktivit MAS směřujících k rozvoji partnerské spolupráce mezi obyvateli a organizacemi v regionu působení MAS. Hodnocení SPL slouží k identifikaci odchylek reálného naplňování dotačního programu od nastavených parametrů SPL, statistického vyhodnocení a dosažených výstupů. Výsledky hodnocení jsou zpětnou vazbou pro stanovení úspěšnosti naplňování SPL „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny“. Podklady byly získávány průběžně z realizovaných projektů po celou dobu realizace SPL a byly také využívány ve Výročních zprávách a informačních materiálech vydávaných MAS.

### 1.1. Název MAS

Název MAS:	<b>Havlíčkův kraj, o. p. s.</b>
Datum vzniku:	<b>8. 3. 2006</b>
Datum schválení SPL:	<b>25. 9. 2007</b>
Název SPL:	<b>Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny</b>

1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF **22. 7. 2008**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

### 1.3 Základní údaje

Tabulka č. 1: Základní statistické údaje MAS Havlíčkův kraj

Sledovaný indikátor	Původní stav*	Stav k 30. 6. 2015
Počet obcí	14	64
Počet obyvatel	13 664	59 256
Rozloha MAS (km <sup>2</sup> )**	196,70	710,4
<b>Počet členů celkem</b>	<b>32</b>	<b>105</b>
Počet členů veřejný sektor	15	44
Počet členů neveřejný sektor	17	61


\* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

\*\* všechny hodnoty k 30. 6. 2015, počet obyvatel k 31. 12. 2014

\*\*\* zaokrouhleno na 2 desetinná místa

#### 1.3.1

Graf č. 1: Znázornění růstu členů MAS v jednotlivých letech a dle sektorů



Pozn.: Ke konečnému nárůstu území došlo v únoru 2015, kdy přistoupilo město Žďár a obce Sazomín a Polnička



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## 2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

Evaluace SPL vychází z údajů sledovaných MAS. Veškerá data jsou konečná a realizace SPL je dokončena.

### 2.1. Složení SPL

#### 2.1.1. Přehled cílů

**Cílem priority č. I.** je dosažení přiměřeného rozvoje podnikatelského prostředí, které zabezpečí pozitivní vývoj životní úrovně obyvatelstva. Posílení a nastartování nových podnikatelských subjektů a aktivit ve třech oblastech:

Zemědělství - zlepšení ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků prostřednictvím zkvalitnění technického vybavení, včetně strojového vybavení sloužícího k údržbě a zatraktivnění krajiny. Zlepšení zpracování a marketingu produktů zemědělské prvovýroby (rybářství, lesnictví, včelařství), podpora inovačních procesů, podpora zemědělské prvovýroby vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Lesnictví - využití lesního potenciálu území prostřednictvím zlepšení vybavení pro zpracování dřevní hmoty, zlepšení druhové skladby lesních ploch, využití lesních porostů také pro rozvoj turistického potenciálu regionu.

Drobné podnikání - základním cílem je zajištění občanské vybavenosti v obcích a různorodosti nezemědělských aktivit. Oblast podpory je zaměřena na drobnou výrobu a řemesla, služby pro hospodářství a maloobchod. Je podporováno využití existujících nevyužívaných chátrajících budov a ploch, zajištění základní občanské vybavenosti, podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu obcí.

**Cílem priority č. II.** je zachování venkovského vzhledu obcí, s respektováním architektonického dědictví, a s tím související úprava veřejných prostranství. Cílem této priority je také podpora investic do modernizace zázemí sloužících spolkové činnosti, modernizace technického vybavení hasičských zbrojnic z hlediska bezpečnosti a opravy (modernizace) škol a školských zařízení.

Hlavní cíle pro zlepšení kvality života v regionu:

- nabídka dostatečně široké možnosti trávení volného času (klubovny, hřiště)



- celkově zlepšit vzhled obcí a objektů sloužících veřejnosti s důrazem na zachování venkovského rázu
- opravy a rekonstrukce komunikací v obcích, budování propojovacích cest a komunikací, zlepšení parkovacích možností, zklidnění dopravy uvnitř obcí
- rozvoj sportovních, kulturních a společenských akcí v regionu
- zachování struktury základních a mateřských škol, podpořit celoživotní vzdělávání

**Cílem priority č. III.** je zatraktivnit region pro návštěvníky, zlepšit nabídku využití volného času pro návštěvníky, kvalitativně i kvantitativně zlepšit nabídku ubytování a stravování.

**Cílem priority č. IV.** je obnova a údržba místních kulturně historických památek, včetně budování základní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se region rozkládá na území, které je zahrnuto do chráněných území z hlediska životního prostředí, je cílem této priority také využití tohoto přírodního potenciálu.

Kulturní a historické dědictví – zlepšení stavu kulturně, historicky, urbanisticky a technicky hodnotných objektů s cílem jejich využití pro potřeby cestovního ruchu.

Podpora společenských funkcí lesa – budování stezek a informačních cedulí, tím usměrnit návštěvnost v lesích. Cílem je zajištění větší bezpečnosti návštěvníků lesa opravami či budováním mostků, obnovou lesních studánek a přístřešků. V neposlední řadě se jedná také o zachování zdejšího čistého životního prostředí.



## 2.1.2. Přehled priorit

Ke splnění dlouhodobého cíle MAS „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny byly na základě rozhodnutí správní rady (= programového výboru) a Valné hromady MAS do SPL vybrány následující priority:

- I. podpora rozvoje malého a středního podnikání na místní úrovni, včetně zemědělství a lesnictví
- II. zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti
- III. podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky
- IV. zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu

### **I. Podpora rozvoje malého a středního podnikání na místní úrovni, včetně zemědělství a lesnictví**

- a) Modernizace zemědělských podniků, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.
- b) Nákupu lesnické techniky a technického vybavení. Tato kombinace umožňuje podnikatelům v lesnictví dřevní hmotu zpracovat do finální podoby výrobků pro konečného spotřebitele.
- c) Zakládání a rozvoje mikropodniků.

#### Zvolená klíčová opatření:

Opatření I.1. - podpora rozvojových činností zemědělských subjektů

Opatření I.2. – podpora hospodaření v lesích

Opatření I.3. – podpora výroby, zpracování a distribuce místní zemědělské, lesnické, rybářské a včelařské produkce

Opatření I.4. - rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

### **II. Zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti**

Jedná se o podporu projektů zaměřených na občanské vybavení a služby a obnovu a rozvoj vesnic.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



Zvolená klíčová opatření:

Opatření II.1 - podpora podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu agroturistiky

Opatření II.2 - budování infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas

### **III. Podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky**

Jedná se o podporu cestovního ruchu – zaměření zejména na zlepšení nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení, včetně doprovodné infrastruktury a zlepšení propagace v cestovním ruchu.

Zvolená klíčová opatření:

Opatření III.1. – zlepšení vzhledu obcí

Opatření III.2 – opravy a rekonstrukce regionální dopravní infrastruktury

Opatření III.3. - podpora činnosti a zázemí místních spolků a podpora kulturních, sportovních a společenských aktivit v regionu

Opatření III.4 – podpora aktivit venkovského školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

Opatření III.5 – podpora rozvoje technické infrastruktury

Opatření III.6 – zapojení veřejnosti do rozhodování v regionu a veřejného života

### **IV. Zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu**

Jedná se o podporu:

- a) ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova
- b) neproduktivních investic v lesích - ochrana životního prostředí, prevence
- c) vytváření podmínek pro údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny, zejména v lesích.

Zvolená klíčová opatření:

Opatření IV.1. – obnova a propagace kulturně, historicky, architektonicky a technicky hodnotných objektů

Opatření IV.2. – obnova krajinotvorných prvků a péče o krajinu



Opatření IV.3. – hospodaření s vodou v krajině

Opatření IV.4. – hospodaření s odpady a energiemi

### 2.1.3. Přehled Fichí

#### Číslo Fiche: 1

Název Fiche: Podpora rozvoje zemědělských podniků

Název opatření: I. 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření: I. 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Cíl Fiche: Zvýšení konkurenceschopnosti místních zemědělských podnikatelů, zajištění minimálně udržení zaměstnanosti v oblasti zemědělské prvovýroby, prostřednictvím podpory zpracování produktů zemědělských prvovýrobců do konečné podoby pro spotřebitele zvýšení přidané hodnoty podnikatelů v zemědělství, zajištění přístupnosti kvalitních potravin z místních zdrojů pro obyvatelstvo v regionu MAS.

#### Oblasti podpory:

- investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
- investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu včetně skladovacích kapacit
- investice do technologií a staveb zvyšujících kvalitu konečných výrobků z komodit zemědělských prvovýrobců
- podpora marketingových akcí konečných zpracovatelů včetně zlepšení kvality obalů

#### Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. Počet podpořených podniků – fyzické osoby
2. % zvýšení přidané hodnoty
3. Počet podpořených podniků – právnické osoby
4. Typ investice – technologie (ostatní) v Kč



**Zhodnocení:** Fiche č. 1 byla během sledovaného období vyhlášena v šesti výzvách, v rámci nichž administrovala 11 projektových žádostí, z toho 9 žádostí uspělo, 2 žádosti MAS vyřadila z důvodu nedostatku finančních prostředků. Do konce sledovaného období bylo úspěšně zrealizováno všech 9 vybraných projektů, které byly podpořeny s celkovou výší podpory 4 797 169,- Kč. V pěti případech byla žadatelem právnická osoba a ve čtyřech případech byla žadatelem fyzická osoba.

**Pozitivum:** realizované projekty přispěly k zavádění nových technologií a produktů (př. proces skladování, porodna krav apod.) v oblasti zemědělství na území MAS, k rozvoji zemědělských podniků, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ke zlepšení životních podmínek chovaných zvířat.

## Číslo Fiche: 2

Název Fiche: Podpora lesnictví

Název opatření: I. 1.2.1. Lesnická technika

Vedlejší opatření: I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven

Cíl Fiche: Hlavním cílem je zajištění konkurenceschopnosti podnikatelů v lesnictví prostřednictvím investic do technického vybavení, zvýšení přidané hodnoty jednotlivých produktů, zlepšení prostředí v lesích.

### Oblast podpory:

- investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek, meliorací, hrazení bystřin apod.
- investice do strojního vybavení pro zalesňování a úpravu půdy, ochranu kultur, těžbu, přibližování, odvoz, manipulaci, prvotní zpracování dřeva apod.
- investice do strojního vybavení sloužící ke zpracování lesnických produktů
- investice do výstavby provozů na zpracování lesnických produktů



Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. právní statut žadatele
2. velikost podpořených podniků
3. velikost obhospodařovaného lesního majetku v ha
4. místo realizace projektu – velikost obce dle počtu obyvatelstva
5. počet vytvořených pracovních míst
6. využití existujících budov a staveb

**Zhodnocení:** Fiche č. 2 byla během sledovaného období vyhlášena ve třech výzvách (Výzva č. 1., 7., 9.). V e výzvě č. 1 a č. 7 nebyla přijata žádná žádost, až ve výzvě č. 9 byly přijaty 4 projektové žádosti, z čehož vyplývá, že zájem o tuto fichi se projevil až v poslední fázi hodnoceného období. Všechny čtyři projekty byly zrealizovány, celková výše podpory 475.866,- Kč. Dva žadatelé byli právníckými osobami a druhá polovina žadatelů byla zastoupena fyzickými osobami. Jedním z důvodů nízkého čerpání může být problém sektoru prvozpracovatelů dřeva, který se potýká se stagnujícími cenami prvotně zpracovaného dříví, tendencí vzrůstu cen surového dříví a zvyšujícími se cenami energií a lidské práce. Velikost obhospodařovaného lesního majetku žadatelů byla při předložení projektů 5 834, 76 ha a místo realizace projektu (dle velikosti obce dle počtu obyvatel) činila 6 203 obyvatel.

Investice u podpořených subjektů významně pomohly ke zlepšení udržitelného obhospodařování lesů, a to především restrukturalizací a modernizací díky nákupu potřebného technického vybavení s nižší potřebou namáhavé ruční práce a zvyšující bezpečnost práce, což přineslo i úspěšnou podporu inovačních procesů. Pořízení nového technického vybavení také přispělo k zajištění konkurenceschopnosti a celkovému zlepšení pracovních podmínek podniků a zvýšení efektivity dřevařské prvovýroby. Pokud tyto podniky udrží výsledky projektu, jejich konkurenceschopnost se dlouhodobě zvýší.

**Negativum:** během sledovaného období se prostřednictvím této fiche nepodařilo vytvořit žádné pracovní místo.



### Číslo Fiche: 3

Název Fiche: Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj

Název opatření: III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Cíl Fiche: Zachování a rozvoj drobného podnikání na venkově, zvýšení zaměstnanosti a zajištění dostupnosti základních podnikatelských aktivit pro občany v místě bydliště. Využití stávajících nevyužívaných budov na venkově, zlepšení pracovního prostředí v provozovnách malých podnikatelů.

Oblast podpory:

- rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužící k podnikatelské činnosti
- nákup strojů, výrobních zařízení a technologií sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků
- projektová dokumentace

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. Typ aktivity
2. Počet nově vytvořených pracovních míst

**Zhodnocení:** Fiche č. 3 byla v průběhu sledovaného období vyhlášena ve čtyřech výzvěch. V rámci těchto výzev MAS přijala 5 projektových žádostí, všech 5 projektů bylo k 30. 6. 2015 zrealizováno, celková výše dotace 1 496 240,- Kč. V rámci této fiche představovalo 80 % žadatelů fyzické osoby a 20 % žadatelů představovalo právnické osoby.

Investice v rámci této fiche pomohly především k rozvoji mikropodniků. Prostřednictvím dokončených projektů byla investiční podpora směřována například na tyto aktivity – pořízení horizontálního lisu, manipulačního vozíku, nákup formátovací pily, tloušťkovací frézky, pořízení centrálního odsávacího zařízení s následným lisováním odpadu z truhlářské provozovny, vybudování kvalitních manipulačních prostorů před pěstitelskou pálenicí, nákup zařízení na destilaci vody, nákup kapovací stanice řeziva do provozovny pilařské výroby, atd.

**Pozitivum:** realizací projektů z této Fiche byla vytvořena 2 pracovní místa vhodná i pro osoby zdravotně handicapované (1 pracovní místo je již zrealizováno).



## Číslo Fiche: 4

Název Fiche: Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj

Název opatření: III. 2.1.2. Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření: III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Cíl Fiche: Základním cílem této Fiche je zajištění základních veřejných služeb a občanské vybavenosti pro obyvatelstvo žijící v regionu MAS Havlíčkův kraj včetně možnosti kvalitního trávení volného času. Dostatečná a kvalitní infrastruktura atraktivní celou oblast zejména k trvalému bydlení pro mladé rodiny s dětmi, což má pozitivní dopad i na rozvoj spolkové činnosti včetně zapojení širších vrstev obyvatelstva do veřejné činnosti.

### Oblast podpory:

- rekonstrukce a modernizace budov a ploch v oblasti kulturní infrastruktury
- rekonstrukce a modernizace budov v oblasti péče o děti
- rekonstrukce a modernizace budov v oblasti vzdělávání
- rekonstrukce a modernizace budov v oblasti sportu, zdraví, volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury
- rekonstrukce a modernizace budov sloužící pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic
- stavební výdaje na zpevněné plochy (trhy, jarmarky, parkoviště apod.)
- výdaje na parkové a terénní úpravy okolí veřejných objektů
- rekonstrukce a modernizace informačních center
- výdaje na pořízení vybavení, hardware a software IC
- výdaje na pořízení vybavení popř. drobné stavební zásahy v souvislosti se společenskými, kulturními, sportovními a církevními aktivitami rekonstrukce popř. výstavba místních komunikací
- obnova veřejných prostranství, výsadba a údržba zeleně, nákup strojů na údržbu veřejné zeleně



Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. Oblast služeb
2. Počet osob využívajících zkvalitněné služby
3. Počet osob s přístupem k internetu

**Zhodnocení:** Fiche č. 4 byla v průběhu sledovaného období vyhlášena v devíti výzvách, pouze v 10. výzvě vyhlášena nebyla. V rámci těchto výzev bylo přijato 32 projektových žádostí; 1 projekt z 2. výzvy byl určen jako náhradní projekt, 8 projektů nebylo podpořeno MAS (důvod – nedostatek finančních prostředků) a jeden projekt byl kvůli nedokončené administraci vyřazen. Během sledovaného období bylo úspěšně zrealizováno a proplaceno 22 projektů v celkové výši 17.591.711,- Kč. Z počtu přijatých a schválených projektů vyplývá vysoký zájem o tuto fici.

Prostřednictvím poskytnutých investic do této fice se podařilo podpořit především spolkové činnosti a vzdělávání, v menší míře i oblast veřejné správy a oblast zdraví, sportu a péče o člověka. Výsledná kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS jsou ve všech případech splňována. Kritérium Počet osob využívající zkvalitněné služby (ks) je naplňován ve velmi velkém rozsahu (27 686 osob), jedná se tedy o velmi pozitivní a vzrůstající hodnoty. Kritérium Počet osob s přístupem k internetu (ks) je naplňován v menším rozsahu (301 osob); i přes tento fakt jde o pozitivní výsledné hodnocení kritéria.

**Pozitivum:** prostřednictvím realizovaných projektů byla vytvořena nová pracovní místa (4,6 pracovního úvazku). Pozitivní je také úspěšnost z hlediska počtu proplacených projektů.

Základem pro vysokou kvalitu života na venkově je kvalitní, objemově dostatečná a funkční infrastruktura, občanská vybavenost a vytváření pracovních míst. Realizované projekty tedy přispěly ke zvýšení spokojenosti trvale žijících obyvatel v regionu, zejména mladých rodin s dětmi.

V rámci vedlejšího opatření III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic lze hovořit o nulový zájem o záměr Územní plány. Pouze jediný projekt řešil infrastrukturu v obci (parkoviště, vjezdy a parkové úpravy v centru obce na ploše cca 293 m<sup>2</sup>).



## Číslo Fiche: 5

Název Fiche: Cestovní ruch – záruka prosperity

Název opatření: III. 1.3. Podpora cestovního ruchu

Cíl Fiche: Hlavním cílem je posílení vlivu odvětví cestovního ruchu na prosperitě celé oblasti, zvýšení zaměstnanosti v tomto oboru hospodářství, maximální využití místních památek a zázemí a zakotvení jména oblasti nejen u českých turistů, ale i v zahraničí.

### Oblast podpory:

- tvorba pěších, lyžařských a naučných stezek včetně směrových tabulí, značek, odpočinkových míst
- nákup a výsadba zeleně v souvislosti s realizací stezek
- rekonstrukce stávajících malokapacitních ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení rekonstrukce či nová výstavba půjčoven sportovních potřeb včetně jejich vybavení
- rekonstrukce popř. výstavba objektů a ploch pro sportovní vyžití v areálech cestovního ruchu
- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací či stravovací zařízení

### Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. Počet nově vytvořených pracovních míst
2. Počet nově vytvořených lůžek v malokapacitních ubytovacích zařízeních
3. Počet nově certifikovaných zařízení či zařízení, která po realizaci projektu mají vyšší stupeň certifikace jak před realizací projektu
4. Délka vytvořených pěších či lyžařských tras

**Zhodnocení:** Fiche č. 5 byla vyhlášena v šesti výzvách . O tuto fichi nebyl projevěn téměř žádný zájem. MAS přijala za všechny výzvy pouze 3 projektové žádosti. Všechny 3 projekty byly schváleny a zaregistrovány, ale 1 projekt z poslední výzvy byl nakonec vyřazen z důvodu odstoupení samotného žadatele před podepsáním Dohody a jednomu projektu z důvodu administrativního nedostatku nebyla schválena platba. Jediný projekt byl plně zrealizován, žadateli byla vyplacena dotace ve výši 282.756,- Kč.





**Negativum:** nezájem ze strany žadatelů. Důvodem je určitý propad v odvětví cestovního ruchu v ČR a nižší vliv cestovního ruchu na prosperitě celé oblasti. Celá oblast regionu MAS je bohatá na kulturní a historické památky a nachází se v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy – tyto faktory by nasvědčovaly, že v regionu existuje široce rozvinutá síť služeb cestovního ruchu, ale ve skutečnosti zde stále chybí dostatečné ubytovací kapacity a doprovodná nabídka dalších služeb (sport, kultura apod.). Využití historického a přírodního bohatství regionu je stále nedostatečné a posílení vlivu a rozvoje cestovního ruchu v regionu je velmi nízké.

**Pozitivum:** realizovaný projekt přispěl ke zkvalitnění ubytování a celkovému zatraktivnění ubytovacího střediska. Realizací projektu došlo zvýšení ubytovací kapacity o 4 lůžka. V rámci fiche č. 5 však nedošlo k vytvoření nových pracovních míst.

Využití historického a přírodního bohatství regionu je stále nedostatečné a posílení vlivu a rozvoje cestovního ruchu v regionu je velmi nízké.

### Číslo Fiche: 6

Název Fiche: Kulturní a historické dědictví - bohatství regionu Havlíčkův kraj

Název opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Cíl Fiche: Hlavním cílem je prostřednictvím obnovy historického a kulturního dědictví regionu zatraktivnit celou oblast pro cestovní ruch, k čemuž je ale třeba dlouhodobě pracovat na obnově kulturních památek místního významu a využít k propagaci území i řadu významných českých osobností, jež v dané oblasti ve své době žily. Realizace Fiche přispěje i ke zvýšení zaměstnanosti v oborech cestovního ruchu a ke zvýšení prestiže oblasti nejen u domácích, ale i zahraničních turistů.

#### Oblast podpory:

- rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení či restaurování památkových ploch, budov, kulturních objektů a prvků
- revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů a solitérních dřevin
- rekonstrukce či výstavba zpevněných ploch (přístupové komunikace, parkoviště, chodníky, odstavné plochy)
- parkové úpravy v okolí objektů kulturního dědictví



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

- stavebně historické průzkumy, záchranné archeologické průzkumy, restaurátorské práce
- rekonstrukce či výstavba včetně rozšíření výstavních expozic a muzeí
- zařízení a vybavení výstavních expozic a muzeí

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. Počet obnovených kulturních památek
2. Počet návštěvníků podpořených výstavních expozic a muzeí

**Zhodnocení:** Fiche č. 6 byla vyhlášena v osmi výzvěch. V rámci těchto výzev bylo přijato 11 projektových žádostí a také úspěšně zrealizováno všech 11 projektů, které získaly finanční prostředky v celkové výši 4 512 851,- Kč.

**Pozitivum:** během sledovaného období se prostřednictvím úspěšně realizovaných 11 projektů podařilo obnovit 11 kulturních památek, což vypovídá o pozitivním plnění fiche. Z plnění této fiche vyplývá, že provedené investice na ochranu kulturního a historického dědictví, měly vliv na zvýšení atraktivity venkovských oblastí a kvalitnějšího života na venkově, příznivě ovlivnily zvýšení návštěvnosti. Celkový počet osob využívajících zkvalitněné služby se z plánované hodnoty zvýšil o 55,1 %, realizace projektů tedy měla pozitivní dopad i na další rozvoj cestovního ruchu a společensko-kulturního života v dotčených obcích.

Projekty také svým zaměřením přispěly k obnově méně využívaných objektů a budov a řešení jejich havarijních stavů.

**Číslo Fiche: 7**

Název Fiche: Podpora společenských funkcí lesa

Název opatření: II. 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Cíl Fiche: Usměrnování návštěvnosti lesů budováním stezek, informačních cedulí, zajištění větší bezpečnosti návštěvníků lesa opravou či budováním mostků, zřizování záchytných parkovišť na okrajích lesů v souladu s ekologickými hledisky, obnova lesních studánek a přístřešků. Hlavním cílem bylo realizací výše uvedených aktivit zajistit bezpečnost návštěvníků a zpřístupnit zajímavá místa návštěvníkům.



Oblast podpory:

- budování či obnova lesních cest
- budování záchytných parkovišť
- ochrana lesních studánek
- budování mostků s bezpečným zábradlím
- instalace informačních tabulí

Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS:

1. Počet podpořených projektů
2. Délka zrekonstruovaných či vybudovaných stezek a cest

**Zhodnocení:** Fiche č. 7 byla vyhlášena ve čtyřech výzvách, v rámci nich přijato 5 projektových žádostí. Jeden projekt byl po zaregistrování vyřazen z důvodu nedostavení se žadatele k doplnění dokumentů vyplývajících z administrativní kontroly. Úspěšně realizovány byly zbylé 4 projekty, jejichž celková výše podpory činila 845.200,- Kč. Ve všech případech byly žadateli obce.

**Pozitivum:** realizace projektů přispěla k usměrňování návštěvnosti v lesích a ke zmírnění negativních dopadů návštěvnosti na lesní ekosystémy. Vybudované stezky mají vliv na zvýšení bezpečnosti návštěvníků stezky, ale i na větší bezpečnost dětí navštěvující školní či sportovní zařízení v nedalekých obcích a jejich místních částech. Za období 2007 – 2013 bylo prostřednictvím 3 projektů vybudováno 1240 m stezek (v šířce do 2 m) včetně mobiliáře pro návštěvníky lesa. Prostřednictvím 1 projektu byly využity stávající stezky v lesních pozemcích dotčené obce (o délce 2 500 m), na kterých byly instalovány 2 přístřešky s lavičkami a stolem a 5 ks jednoduchých laviček na lesních parcelách – v době udržitelnosti projektu zde partnersky spolupracuje místní skautské středisko, které o stezku pečuje.



**Tabulka č. 2: Přehled projektů podaných žadatelem do 1. – 10. výzvy**

Výzva	Rok/Fiche	Název žadatele	Název projektu	Výše vyplacené dotace	Stav projektu k 31. 10. 2015
Výzva č. 1	2008/F1	Zemědělská akciová společnost Kruceburk a.s.	Technologie skladu obilovin	1 000 000,00	Proplaceno
	2008/F3	APOLY TRADE s.r.o.	Zvýšení kvality technického vybavení	432 000,00	Proplaceno
	2008/F4	Město Přibyslav	Kulturní dům Přibyslav – rekonstrukce elektroinstalace a elektroakustiky	1 512 604,00	Proplaceno
	2008/F4	Obec Velká Losenice	Rekonstrukce obecního úřadu ve Velké Losenici – výměna střešní konstrukce a statické zajištění	626 233,00	Proplaceno
	2008/F6	Město Ždírec nad Doubravou	Rekonstrukce přístupové cesty k památkově chráněnému areálu kostela sv. Václava v Horním Studenci	167 671,00	Proplaceno
	2008/F6	Římskokatolická farnost Pohled	Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Stříbrných Horách	124 800,00	Proplaceno
Výzva č. 2	2009/F4	Městys Havlíčkova Borová	Požární zbrojnice - prostor pro klubovou činnost	736 071,00	Proplaceno
	2009/F4	Obec Stříbrné Hory	Rekonstrukce víceúčelového kulturního domu	478 260,00	Proplaceno
	2009/F4	Město Ždírec nad Doubravou	Přístavba multifunkčního sálu se zázemím k MÚ Ždírec nad Doubravou	1 263 894,00	Proplaceno
	2009/F6	Město Přibyslav	Přibyslav – Úprava cestní sítě v okolí kostela Narození sv. Jana Křtitele	485 115,00	Proplaceno
	2009/F4	Obec Velká Losenice	Obecní úřad ve Velké Losenici – zkvalitnění občanské vybavenosti	1 400 415,00	Náhradní projekt
Výzva č. 3	2009/F1	Zemědělská a.s. Kruceburk, akciová společnost	Kruceburk – porodna krav	1 000 000,00	Proplaceno
	2009/F3	Ing. Miroslav Marek	Nové technické vybavení provozovny	299 400,00	Proplaceno
	2009/F4	TJ Sokol Kruceburk	Sokolovna Kruceburk – statické zajištění stropu	989 622,00	Proplaceno
	2009/F6	Římskokatolická farnost Sopoty	Stavební úpravy kůru v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech	219 246,00	Proplaceno
Výzva č. 4	2009/F7	Město Ždírec nad Doubravou	Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě	198 749,00	Proplaceno



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

	2009/F4	SK DEKORA Ždírec nad Doubravou	Zavlažovací systém ve sportovním areálu	700 000,00	Projekt vyřazen – nedoložení povinné přílohy
Výzva č. 5	2010/F1	Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov	Manipulační plocha Dolní Vestec	748 902,00	Proplaceno
	2010/F3	Ing. Miroslav Marek	Nové technické vybavení provozovny	330 000,00	Proplaceno
	2010/F4	Město Ždírec nad Doubravou	Energetická optimalizace hasičské zbrojnice a hasičské klubovny Ždírec nad Doubravou	379 718,00	Proplaceno
	2010/F4	TJ JISKRA Vojnův Městec	Přístavba a stavební úpravy sokolovny ve Vojnově Městci	1 615 410,00	Proplaceno
	2010/F4	Obec Podmoklany	Přístavba hasičského domu v Podmoklanech	1 509 157,00	Proplaceno
	2010/F6	Římskokatolická farnost Přibyslav	Úpravy zpevněných ploch a odvodnění dvora areálu fary Přibyslav	211 306,00	Proplaceno
	2010/F6	Městys Havlíčkova Borová	Parkoviště a přístupová cesta ke kostelu a hřbitovu Havlíčkova Borová	1 619 965,00	Proplaceno
	2010/F7	Město Přibyslav	Pěší stezky lesoparku pod farou v Přibyslavi	500 000,00	Projekt vyřazen – žadatel se nedostavil se k doplnění administrativní kontroly
Výzva č. 6	2010/F4	Obec Modlíkov	Zázemí pro kulturní využití a zlepšení vzhledu obce Modlíkov	499 950,00	Proplaceno
	2010/F6	Městys Krucemburk	Oprava ohradní zdi u kostela sv. Mikuláše v Krucemburku	267 446,00	Proplaceno
Výzva č. 7	2011/F7	Město Ždírec nad Doubravou	Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě, II. etapa	191 200,00	Proplaceno
	2011/F4	Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová	Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary H. Borová	1 072 676,00	Proplaceno
	2011/F6	Městys Krucemburk	Rozšíření zpevněných ploch na katolickém hřbitově v Krucemburku	376 164,00	Proplaceno
	2011/F4	Město Ždírec nad Doubravou	Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou	1 800 000,00	Proplaceno
	2011/F4	Obec Oudoleň	Hasičská zbrojnice Oudoleň – výměna vrat	188 109,00	Proplaceno
	2011/F4	Obec Slavětín	Oplocení víceúčelového hřiště	370 740,00	Proplaceno
	2011/F1	Havlíčková Borová zemědělská a.s.	Oprava komunikací a ploch v areálu Havlíčkova Borová a.s.	479 267,00	Proplaceno



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Výzva č. 8	2012/F4	Město Přebyslav	Rekonstrukce Mateřské školky Přebyslav – Tyršova 242	1 800 000,00	Proplaceno
	2012/F6	Město Ždírec nad Doubravou	Památník padlých Ždírec nad Doubravou	442 811,00	Proplaceno
	2012/F4	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krucemburku	Obnova elektroinstalace, vytápění a zateplení stropu evangelického kostela v Krucemburku	303 998,00	Proplaceno
	2012/F4	Město Ždírec nad Doubravou	Spolková klubovna Kohoutov	347 668,00	Proplaceno
	2012/F1	Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost	Rekonstrukce větrání a napájení stáje v k. ú. Vojnův Městec, č. kat. 370	460 000,00	Proplaceno
	2012/F1	Martin Jonáš	Investice do podnikání – Jonáš Martin	440 000,00	Proplaceno
	2012/F4	Obec Velká Losenice	Rekonstrukce budovy č.p. 256 na obecní úřad	1 000 000,00	Nepodpořený projekt
	2012/F4	PERUN klub	PERUN KLUB - Dračí loď	225 000,00	Nepodpořený projekt
Výzva č. 9	2012-2013/F7	Město Ždírec nad Doubravou	Lesní stezka v Horním lese	400 000,00	Proplaceno
	2012-2013/F4	Městys Nové Veselí	Stavební úpravy a rekonstrukce střechy budovy SDH, parc. č. 36	450 000,00	Proplaceno
	2012-2013/F6	Římskokatolická farnost Krucemburk	Renovace střechy kostela sv. Václava v Horním Studenci	160 956,00	Proplaceno
	2012-2013/F2	Lesní družstvo obcí	Nákup lesní techniky	96 403,00	Proplaceno
	2012-2013/F2	Ing. Jiří Kolouch	Pořízení lesnické techniky	25 020,00	Proplaceno
	2012-2013/F4	Obec Vepřová	Oprava vnějšího pláště budovy školy	364 105,00	Proplaceno
	2012-2013/F5	Aleš Pecina	Rekonstrukce a inovace ubytovacího a stravovacího zařízení	288 427,00	Proplaceno
	2012-2013/F7	Město Přebyslav	Vycházková trasa Kubínkou	50 500,00	Proplaceno
	2012-2013/F4	Obec Velká Losenice	Dokončení rekonstrukce budovy č.p. 256 na OÚ	450 000,00	Proplaceno
	2012-2013/F4	Obec Stříbrné Hory	Oprava hygienického zázemí kulturního domu	449 685,00	Proplaceno
	2012-2013/F4	Obec Malá Losenice	Stavební úpravy bývalé školy č.p. 54 v Malé Losenici – víceúčelové zařízení – II. etapa	360 000,00	Proplaceno
	2012-2013/F6	Římskokatolická farnost Česká Bělá	Rekonstrukce oplocení pozemku kostela sv. Bartoloměje v České Bělé - jižní strana	207 330,00	Proplaceno
	2012-2013/F1	Ing. Zdeněk Novotný	Nákup návěsu	250 000,00	Proplaceno



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2012-2013/F1	Vít Němec	Pořízení obrabeče píce	119 600,00	Proplaceno	
	2012-2013/F2	Ing. Zdeněk Novotný	Nákup traktoru s navijákem	250 000,00	Proplaceno
	2012-2013/F2	Město Příbyslav	Nákup lopaty na zeminu včetně příslušenství	86 090,00	Proplaceno
	2012-2013/F1	Jan Frühbauer	Inovace v technologii ustájení skotu	275 000,00	Proplaceno
	2012-2013/F1	Jan Musil	Stáj hospodářských zvířat - III. Etapa	200 000,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F1	Sativa Keřkov, a.s.	Balicí linka na brambory	250 000,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F4	TJ Spartak Staré Ransko	Rekonstrukce umývárny - TJ Spartak Staré Ransko	195 652,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F4	Obec Škrdlovice	Úprava školní zahrady	450 000,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F4	Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí	Rekonstrukce atletické dráhy a doskočiště v areálu TJ Sokol Nové Veselí	450 000,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F4	FK Česká Bělá	Realizace závlahového systému na fotbalovém hřišti v České Bělé	287 343,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F4	Sbor dobrovolných hasičů Dolní Jablonná	Oprava hasičské zbrojnice	434 918,00	Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	2012-2013/F4	Tělocvičná jednota Sokol Příbyslav	Modernizace a dovybavení sokolovny		Nepodpořený projekt – MAS neměla dostatek financí
	Výzva č. 10	2013/F3	Ing. Vratislav Novotný	Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů II. etapa	196 040,00
2013/F3		Miloslav Švoma	Nákup kapovací stanice řeziva	300 000,00	Proplaceno
2013/F5		Bc. Lenka Hospodková	Zateplení a fasáda objektu restaurace a penzionu Tisůvka a vytvoření nového lůžka	153 960,00	Ukončena administrace
2013/F5		Ivana Vlčková	Přestavba hotelu U Kubínů	300 000,00	Projekt vyřazen - Odstoupení žadatele – před podpisem Dohody
2013/F3		Jaroslav Svoboda	Rekonstrukce střechy na sklárně	229 898,00	Nepodpořený projekt – žadatel nedodal správné přílohy



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

**Tabulka č. 3: Počet schválených/vybraných projektů MAS 2008-2013**

Fiche	1	2	3	4	5	6	7	Celkem
Počet projektů	9	4	5	22	1	11	4	56
% projektů	16	7,2	9	39,2	1,8	19,6	7,2	100

2.1.4. **Aktualizace SPL a významné změny** (Počet aktualizací SPL, k jakému datu byl SPL aktualizován (pouze významné změny – změny Fichí, monitorovacích indikátorů, priorit, cílů, popis změn)

**Za sledované období byly provedeny 4 změny SPL:**

- 1) Hlášení č. 15 - MAS provedla změnu v SPL v souvislosti s rozšířením územní působnosti. Bylo schváleno rozšíření územní působnosti o celkem 15 obcí. Členská základna 61 členů, z toho 36 členů zastupujících veřejný sektor, tj. 59 % členské základny.
- 2) Hlášení č. 16 – změny v jednotlivých fichích a územního působení MAS v souvislosti přistoupení nových obcí do MAS. Členská základna 81 členů, z toho 40 % veřejný sektor a 60 % sektor podnikatelský a NNO. Změny ve fichích se týkaly dolní a horní hranice způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jednotlivé projekty. Dolní hranice byla u všech fichí snížena na 50 tisíc korun, horní hranice byla u všech fichí 500 tisíc korun. Hlášení bylo ze strany SZIF schváleno, území MAS bylo rozšířeno nově o 1 mikroregion a 6 obcí. Schváleno 13. 12. 2012
- 3) Hlášení č. 17 - změny územního působení MAS v souvislosti s přistoupením nových obcí do MAS. Členská základna 97 členů, z toho 40 % veřejný sektor a 60 % sektor podnikatelský a NNO. Území MAS bylo rozšířeno nově o 6 obcí.
- 4) Hlášení č. 20 – změny územního působení MAS – rozšíření o území obce Sazomín, Polnička, Žďár nad Sázavou. Členská základna: 105 členů/partnerů MAS, z toho 44 z veřejného sektoru a 61 ze soukromého. Datum schválení: 13. 5. 2015





## 2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

Níže uvedená tabulka č. 4 shrnuje čerpání prostředků v rámci SPL v hodnoceném období.

**Tabulka č. 4: Čerpání prostředků v rámci SPL v hodnoceném období**

Fiche	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30. 6. 2015)*	Podané žádosti		Schválené žádosti		Proplacené projekty**	
			ks	Kč	ks	Kč	ks	Kč
Fiche 1	13	16	9	4 797 169,-	9	4 797 169,-	9	4 797 169,-
Fiche 2	1,6	1,6	4	475 866,-	4	475 866,-	4	475 866,-
Fiche 3	10	5	5	1 557 440,-	5	1 557 440,-	5	1 496 240,-
Fiche 4	45	58,6	24	19 692 126,-	23	18 291 711,-	22	17 591 711,-
Fiche 5	12	1	3	741 817,-	3	741 817,-	1	282 756,-
Fiche 6	15	15	11	4 512 850,-	11	4 512 850,-	11	4 512 851,-
Fiche 7	3,4	2,8	5	1 345 200,-	4	845 200,-	4	845 200,-
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>33 122 468,-</b>	<b>57</b>	<b>31 222 053,-</b>	<b>56</b>	<b>30 001 793,-</b>

\* % zaregistrovaných projektů z dané Fiche na SZIF

\*\* V případě průběžného financování uveďte obě ŽoP jako 1 ks a součet vyplacených prostředků. V případě, že k danému datu byla vyplacena pouze průběžná žádost, uveďte projekt jako 1 ks a prostředky pouze za tuto jednu ŽoP, do poznámky dále uveďte, kolik projektů ještě nebylo dokončeno

Plánovaná alokace na jednotlivé fiche byla naplňována nerovnoměrně, dle praktické realizace.

Záměrem a snahou MAS v hodnoceném období bylo nabídnout k využití co nejširší škálu možných opatření, reálné čerpání v praxi bylo také z velké části ovlivněno samotným zájmem konkrétních žadatelů.

## 2.3. Alokace

**Tabulka č. 6: Alokace prostředků v jednotlivých letech hodnoceného období**

Stav k 30. 6. 2015	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Závazkováno IV.1.2 (Kč)*	Proplaceno IV.1.2 (Kč)*
2008	5 392 905,-	3 863 308,-	3 866 008,-	-
2009	7 241 447,-	6 376 657,-	6 375 657,-	1 124 800,-
2010	7 895 619,-	7 181 854,-	7 181 854,-	7 450 750,-
2011	5 040 449,-	4 478 156,-	4 478 156,-	7 372 573,-
2012	4 755 865,-	3 794 477,-	3 794 477,-	6 036 031,-
2013	5 516 461,-	3 538 649,-	4 265 679,-	3 003 998,-
2014	-	-	-	3 384 689,-
2015	-	-	-	1 628 952,-
<b>Celkem</b>	<b>35 842 746,-</b>	<b>29 233 101,-</b>	<b>33 123 038,-</b>	<b>30 001 793,-</b>

\* vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

**Komentář ředitele MAS k čerpání v jednotlivých letech:**

- 2009 - proplaceny pouze 2 projekty podané v roce 2008 v rámci 1. výzvy.
- 2010 - proplaceny 4 projekty podané v roce 2008 (1. výzva), 5 projektů podaných v roce 2009 v rámci 2., 3., 4. výzvy a 1 projekt podaný v roce 2010 v rámci 5. a 6. výzvy.
- 2011 - proplaceny 4 projekty podané v roce 2009 (2., 3., 4. výzva) a 6 projektů podaných v roce 2010 (5. a 6. výzva).
- 2012 - proplaceny 2 projekty závazkované v roce 2010 (5. a 6. výzva), 7 projektů závazkovaných v roce 2011 v rámci 7. výzvy a 2 projekty závazkované v roce 2012 v rámci 8. a 9. výzvy.
- 2013 – proplaceny 4 projekty podané v roce 2012 (8. – 9. výzva).
- 2014 – proplaceno zatím 14 projektů závazkovaných v roce 2013 v rámci 9. a 10. výzvy.
- 2015 – proplaceno zbývajících 5 projektů podaných ve výzvách č. 9. a 10. výzvy (2012/2013 a 2013) a u jednoho projektu platba neschválena

**Finanční plán dle SPL a jeho plnění (skutečnost čerpání je vyznačena červeně):**

**Tabulka č. 7: Finanční plán SPL a jeho plnění**

<i>Název Fiche</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
1. Podpora rozvoje zemědělských podniků	15/18,5	15/15	10/10	15/11	20/24	15/15
2. Podpora lesnictví	5/0	0/0	0/0	5/0	10/0	10/10
3. Podpora drobného podnikání	10/8	10/5	10/5	0/0	0/0	0/9
4. Zlepšení kvality života v regionu MAS Havlíčkův kraj	55/67	40/64	40/57	45/77	45/65	45/43
5. Cestovní ruch – záruka prosperity	5/0	15/0	15/0	10/0	20/0	25/6
6. Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu MAS Havlíčkův kraj	10/6,5	15/13	20/28	15/8	0/11	0/8
7. Podpora společenských funkcí lesa	0/0	5/3	5/0	10/4	5/0	5/9

**Komentář:** z uvedených údajů v tabulce je zřejmé, že plánovaný odhad čerpání prostředků na začátku období 2007-2013 byl s menší odchylkou splněn pouze ve Fichi č. 1. Největší poptávka byla po Fichi č. 4 a č. 6, zde pravděpodobně velkou roli sehrála připravenost obcí a NNO. V těchto Fichích bylo utvořeno nejvíce pracovních míst (4,6 pracovního úvazku). Fiche č. 2 a č. 7 („lesnické“ Fiche) byly využity až v posledním období realizace SPL. Fiche č. 3 a č. 5 byly využity nejméně. Nezájem o tyto Fiche je dán i tím, že mnoho podnikatelů má obavy z udržitelnosti projektu.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## 2.4. Výzvy

Jednotlivé výzvy pro předkládání žádostí o dotace byly v hodnoceném období 2007 – 2013 vyhlášovány průběžně každý rok. V roce 2009 byly vyhlášeny 3. výzvy.

Následující tabulka obsahuje přehled vyhlášení výzev v hodnoceném období:

**Tabulka č. 8: Časový přehled fichí, které byly vyhlášeny v rámci výzvy 1 - 10**

	1. výzva (6. 8. - 8. 9. 2008)	2. výzva (19. 1. - 12. 2. 2009)	3. výzva (27. 4. -20. 5. 2009)	4. výzva (10. 8. - 15. 9. 2009)
Fiche 1	x	-	x	-
Fiche 2	x	-	-	-
Fiche 3	x	-	x	-
Fiche 4	x	x	x	x
Fiche 5	x	-	x	-
Fiche 6	x	x	x	-
Fiche 7	-	-	-	x

	5. výzva (8. 1. - 17. 2. 2010)	6. výzva (12. 8. -14. 9. 2010)	7. výzva (4. 1. -10. 2. 2011)	8. výzva (18. 1. - 15. 2. 2012)
Fiche 1	x	-	x	x
Fiche 2	-	-	x	-
Fiche 3	x	-	-	-
Fiche 4	x	x	x	x
Fiche 5	x	-	x	-
Fiche 6	x	x	x	x
Fiche 7	x	-	x	-


	9. výzva (17. 12. 2012 -18. 1. 2013)	10. výzva (12. 4. - 6. 5. 2013)
Fiche 1	x	-
Fiche 2	x	-
Fiche 3	x	x
Fiche 4	x	-
Fiche 5	x	x
Fiche 6	x	-
Fiche 7	x	-

Z uvedené tabulky je zřejmé, že ve sledovaném období byly průběžně vyhlášovány všechny výzvy a to úměrně k plánovanému rozdělení alokace mezi ně. Výzvy byly vyhlášovány tak, aby vycházely vstříc potřebám regionu, ale i požadavkům samotných žadatelů. V poslední 10. výzvě (rok 2013) MAS Havlíčkův kraj chtěla podpořit projekty, které by přinesly podporu drobným živnostníkům v regionu, chtěla rovněž podpořit rozvoj cestovního ruchu v regionu, o který žadatelé projeví zájem a který do té doby byl žadatelé využít téměř nulově (1. projekt v 9. výzvě).



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

**Graf č. 2: Grafické znázornění fichí v jednotlivých výzvách**



### 3. Metodický přístup

#### 3.1. Pracovní tým

Od roku 2006 svoji činnost vyvíjely orgány MAS – správní rada = programový výbor, monitorovací výbor, výběrová komise a dozorčí rada a pracovní skupiny. Od roku 2008 pracovala na MAS jedna manažerka na plný pracovní úvazek. Od května 2012 jsme přijali 1 administrativního pracovníka. S nárůstem území byli přijati v roce 2014 další 2 pracovní síly. V průběhu období jsme pracovali především s veřejností: pořádali jsme veřejná projednávání, kulaté stoly, veřejná fóra apod.

#### 3.2. Zdroje údajů (sběr dat, dotazníky, rozhovory, kritéria pro výběr vzorků apod.)

Hodnocení probíhá za celé období 2007 - 2013 realizace SPL. Primárními zdroji dat byly projektové žádosti, výstupy ze strukturovaných rozhovorů, rozhovory členů monitorovacího výboru se samotnými žadateli, veřejná setkání, závěry kulatých stolů atd.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Analýza projektových žádostí a strukturované rozhovory byly zaměřeny především na zjištění a zhodnocení následujících skutečností:

- a) Podrobný obsah **jednotlivých projektů** realizovaných za hodnocené období – financované aktivity a výstupy, soulad s cíli fichí, naplnění skutečných potřeb řešených projektem, efektivnost a účinnost podpory. Takto analyzováno bylo všech 61 projektů schválených v hodnotícím období.
- b) Naplňování **monitorovacích ukazatelů** a stanovení hodnot dalších monitorovacích ukazatelů, které popisují cíle a priority SPL MAS.

Dalším velice přínosným zdrojem dat pro hodnocení byly zpětné informace získané od zástupců příjemců dotací, kteří byli zodpovědní za realizaci projektů. Jednalo se o osobní a telefonické rozhovory nebo např. sdělení elektronickou poštou.

### 3.3. Monitorovací indikátory

Jednou z metod měření naplňování SPL je sledování hodnotících a monitorovacích indikátorů. V SPL z roku 2007 je stanoveno šest monitorovacích indikátorů a jejich výchozí a cílové hodnoty, které budou sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL (výchozí hodnoty jsou tedy vztaženy k roku 2007). Pro tyto indikátory byla stanovena plánovaná hodnota pro konec roku 2009.

Použité monitorovací indikátory kvantifikují plnění jednotlivých cílů a priorit SPL.

**Tabulka č. 9: Přehled plnění monitorovacích indikátorů v období 2007 – 2013**

Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle původního SPL	Plánovaná hodnota dle platného SPL	Stav plnění k 30. 6. 2015	% dosažení cílové hodnoty
MI 1 – Zvýšení spokojenosti obyvatel s životem v regionu	25 %	25 %	24 %	24
MI 2 – Aktivní účast obyvatel regionu na akcích pořádaných MAS	1000	1000	<b>6646</b>	<b>664,6</b>
MI 3 – Povědomí o aktivitách, službách a potřebách MAS	20 %	20 %	<b>54 %</b>	<b>54</b>
MI 4 – Počet podpořených projektů zaměřených na zlepšení života v regionu	10	10	<b>22</b>	<b>220</b>



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MI 5 – Počet účastníků vzdělávacích seminářů pořádaných MAS	200	200	269	134,5
MI 6 – Počet propagačních akcí pořádaných MAS	4	4	21	525

Monitorovací indikátory uvedené v platném SPL jsou vymezeny počtem šesti. Počet indikátorů byl volen teoreticky se snahou postihnout veškerá opatření. Monitorovací indikátory uvedené v hodnotící zprávě jsou dvojího typu. První typ indikátorů podává informace v procentech. Například: Jak se zvyšuje spokojenost obyvatel v obcích, jak narostl počet osob informovaných o činnosti MAS.

Druhý typ indikátorů sleduje naopak charakteristiky a informace, které jsou vyjadřovány početně. Například: Počet obyvatel regionu účastnících se na akcích pořádaných MAS, počet účastníků na vzdělávacích seminářích pořádaných MAS.

Základní sada monitorovacích indikátorů byla naplněna v průběhu sledovaného období ve všech indikátorech.

### **Komentář k naplňování monitorovacích indikátorů z aktuálního SPL**

<b>MI 1 – Zvýšení spokojenosti obyvatel s životem v regionu</b>	MAS se prostřednictvím místních samospráv snažila dostat do podvědomí obyvatel regionu. Díky článkům v obecních zpravodajích a informovanosti starostů, začali lidé vnímat MAS jako pomocníka v životě na venkově. Průzkum proveden dotazníkovým šetřením v posledním čtvrtletí roku 2010
<b>MI 2 – Aktivní účast obyvatel regionu na akcích pořádaných MAS</b>	Akcí pořádaných MAS během celkového období realizace SPL se zúčastnilo zhruba 6700 lidí (přesné číslo v tabulce výše). Podrobný výpis pořádaných MAS je uveden v následující části této kapitoly. Zdroje ověření: pozvánky, fotografie
<b>MI 3 – Povědomí o aktivitách, službách a potřebách MAS</b>	Zdrojem ověření MI bylo dotazníkové šetření provedené v posledním čtvrtletí roku 2010
<b>MI 4 – Počet podpořených projektů zaměřených na zlepšení života v regionu</b>	Zdrojem ověření MI jsou závěrečné zprávy projektů vypracované členy monitorovacího výboru a podané Žádosti o proplacení. Za sledované období bylo zrealizováno 56 projektů.
<b>MI 5 – Počet účastníků vzdělávacích seminářů pořádaných MAS</b>	Do konce roku 2013 bylo uspořádáno 6 seminářů zaměřených na realizaci SPL, činnost MAS, možnosti podpory projektů a jejich řízení. Semináře byly zaměřeny i na zkušenosti žadatelů s čerpáním dotací, představení úspěšných projektů, informace k Pravidlům, informace k plánované aktualizaci fichí a informace v souvislosti s vyhlašovanými výzvami. Byli osloveni představitelé obcí, NNO a podnikatelské subjekty. Semináře se konaly: červenec 2008, prosinec 2008, leden 2010, březen 2010, říjen 2011, leden 2012. Celkem se seminářů zúčastnilo 119 lidí (zdroj ověření – prezenční listiny).



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

	<p>V březnu 2010 byl Českou zemědělskou universitou Praha uspořádán seminář pro místní aktéry na téma Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj.</p> <p>V únoru 2011 se v Brně konalo školení SZIF a Mze pro MAS. Jednalo se o seznámení se změnami v Pravidlech, opatření IV. 1. 1. a IV. 1. 2.</p> <p>V květnu 2011 se konal seminář v Pelhřimově. Jednalo se o seminář zaměřený na výměnu zkušeností při realizaci SPL. Zástupci jednotlivých MAS představili svoji činnost a vzájemně si předali zkušenosti z naplňování cílů SPL.</p> <p>V roce 2013 naše MAS navštěvovala své nové území (tzv. „bílá místa“) a pořádala semináře, kterébyly zaměřeny na šíření metody LEADER, na PRV a na budoucí období. Těchto seminářů se zúčastnilo přibližně 150 lidí.</p>
<b>MI 6 – Počet propagačních akcí pořádaných MAS</b>	<p>Do konce roku 2013 bylo uspořádáno 21 akcí, kde byla MAS propagována a které sama MAS, nebo ve vzájemné spolupráci s místními aktéry, pořádala. Zdrojem dat jsou fotografie, novinové výstřižky, propagační materiály, pozvánky na akce, zveřejnění na webových stránkách. Přehled těchto akcí udává následující tabulka.</p>

### Uskutečněné propagační akce

<b>Vánoční výstava spojená se soutěží o nejhezčí stromeček – I. ročník</b>	<p>Akce se konala v Havlíčkově Borové od 15. prosince 2009 do 6. 1. 2010 – na výstavních panelech proběhlo představení členských obcí MAS – výstavu navštívilo přibližně 350 návštěvníků. Na prvním místě se umístil stromeček z Modlíkova, proto byl pořádající obcí II. ročníku.</p>
<b>Žehnění obecního praporu v Dlouhé Vsi</b>	<p>Dne 12. června 2010 v Dlouhé Vsi – ve velké zasedací místnosti obecního úřadu bylo nainstalováno 17 panelů s prezentací MAS Havlíčkův kraj. Žehnění obecního praporu bylo spojeno zároveň se srazem rodáků. Přesný počet návštěvníků akce nelze určit, ale odhadem se na prezentaci přišlo podívat 500 lidí.</p>
<b>Slavíkov – slavnostní představení realizovaného projektu „Manipulační plocha Dolní Vestec“</b>	<p>Akce se konala 25. 6. 2010 – zdroj dat – fotografie, pozvánka. Na akci byli pozváni zástupci MAS a zástupci podnikatelských zemědělských subjektů.</p>
<b>Šachový turnaj „O pohár Havlíčkova kraje“</b>	<p>Akce pořádaná MAS dne 16. 1. 2010 v sokolovně Tělocvičné jednoty Krucemburk. Účastnilo se 30 šachistů a zhruba stejný počet diváků. Jednalo se o propagační akci MAS.</p>
<b>Slavětín – prezentace MAS při Srazu rodáků</b>	<p>Akce se konala 6. červenec 2010 – vydařená akce. V obci s 90 trvale žijícími obyvateli se sešlo na 500 lidí, kteří si prohlédli prostory nově postavené hasičské budovy. V nových prostorách byla nainstalována prezentace projektů MAS Havlíčkův kraj, na akci vystoupili členové ochotnického spolku JenTak z Havlíčkovy Borové.</p>
<b>Vojnův Městec – prezentace MAS</b>	<p>Akce se konala při pouti ve dnech 17. a 18. 7. 2010 – v místní sokolovně proběhla společná prezentace MAS, úspěšně zrealizovaných projektů z PRV a obcí sdružených v MAS. Odhadovaný počet návštěvníků 350 lidí.</p>
<b>Sobíňov – turistický výšlap „Za krásami Havlíčkova kraje“</b>	<p>Pořádáno 6. 8. 2010 – akce se nevydařila. Na startu se sešli pouze tři zájemci o společný turistický pochod. Akce byla ovlivněna nepřízní počasí a také tím, že druhý den pořádala KČT již tradiční turistický pochod.</p>
<b>Společná soutěžní vánoční výstava o nejhezčí stromeček Havlíčkova kraje</b>	<p>II. ročník pořádaný od 18. do 28. prosince 2010 v Modlíkově, proběhla prezentace MAS, zvítězil stromeček klubu seniorů Pohoda Příbyslav, akce se zúčastnilo 196 lidí.</p>
<b>Propagace měst a obcí sdružených v MAS</b>	<p>Podpořeno ze SROP Kraje Vysočina, Cestovní ruch – GS 4.1.2. – výstupem projektu byla webová prezentace, tištěný propagační materiál a semináře. Webové stránky <a href="http://www.turistickypruvodce.cz/pruvodce-havlickuvkraj/">http://www.turistickypruvodce.cz/pruvodce-havlickuvkraj/</a></p>





	<p>informační systém sloužící návštěvníkům, obyvatelům i podnikatelům v oblasti Žďárských vrchů a Železných hor, do kterých spadají katastry obcí sdružených v MAS Havlíčkův kraj. Webové stránky jsou zpracovány s využitím geodat a databází s možností on-line aktualizace. Stránky obsahují mimo jiné statistiku návštěv, od spuštění turistického průvodce navštívilo stránky přes 140 tisíc lidí. Na diskusním fóru převažují kladné ohlasy. Tištěný materiál obsahuje popisy vybraných tras jak cyklo, tak i pěších, z různých startovních bodů. Informace o trasách obsahují popis, schéma trasy, podrobný profil, další informace o trase (celkové stoupání, klesání, délka trasy...), služby na trase. Semináře slouží k propagaci výstupů projektu a k seznámení širší veřejnosti s používáním aplikace a zejména s možností aktualizace záznamů.</p>
<b>Havlíčkovská slavnost 2011</b>	<p>Akce se konala 3. září 2011 v Havlíčkově Borové při příležitosti výročí Karla Havlíčka Borovského – osobnosti regionu. Na této akci se MAS úspěšně prezentovala, byly představeny úspěšně realizované projekty a podnikatelé z regionu zde nabízeli formou ochutnávky své vlastní místní produkty ((Zemědělská a. s. Krucemburk – regionální produkt „Klobása Vysočina“, Cukrárna Fontána Příbyslav – drobné cukrářské výrobky, Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov – „Český kmín“, Pribina Hesov Příbyslav – mléčné výrobky, Ubytovací zařízení Jaroslava Pecinová, Štíří důl u Hluboké – „štířodolské posvícenské koláče“, Obec Modlíkov – zajistila moravská vína). V rámci akce byl připraven pro děti navštěvující první stupeň základních škol znalostní kvíz o naší MAS. Akci přišlo navštívit přibližně 500 lidí.</p>
<b>„Bez stromečku nejsou Vánoce“, Příbyslav</b>	<p>Výstava byla zahájena 27. listopadu a trvala až do konce roku 2011. III. ročník této putovní výstavy „O nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova kraje“ se konal tentokrát v Příbyslavi. Vánoční soutěžní výstavu spojenou s prezentací činnosti MAS a realizovaných projektů navštívilo 1000 lidí.</p>
<b>Prezentační akce MAS Havlíčkův kraj v Oudoleni</b>	<p>Dne 4. prosince 2011 MAS ve spolupráci s obcí Oudoleň nainstalovala do prostor kulturního domu prezentační panely MAS, na kterých byly představeny dobré příklady projektů realizovaných prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj. Akce byla jednodenní a byla spojena s Mikulášskou nadílkou. Vydařeného společného odpoledne se zúčastnilo přes 300 lidí.</p>
<b>Představení úspěšně zrealizovaného projektu z 12. kola příjmu žádostí: „Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová“</b>	<p>Dne 23. prosince 2011 byl ve spolupráci MAS Havlíčkův kraj, ŘK farnosti Havlíčkova Borová a ochotnického divadelního spolku JenTak Havlíčkova Borová, o. s. představen veřejnosti úspěšně zrealizovaný projekt „Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová“. K celé akci ochotnický spolek připravil divadelní představení „Živý Betlém“ v kostele sv. Víta a pak se návštěvníci akce mohli seznámit s projektem na místě. Bývalá hospodářská budova byla zpřístupněna veřejnosti, ochotné ženy napekly vánoční cukroví, průběh postupné obnovy budovy byl prezentován pomocí dataprojektoru. Sešlo se přibližně 250 lidí.</p>
<b>Výstava Betlému</b>	<p>Sbor pro občanské záležitosti Modlíkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj uspořádal o Vánocích 2011 výstavu betlému. Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Bývalou starou školu v průběhu vánočních svátků navštívilo přibližně 500 lidí. Na obec, která čítá okolo 150 obyvatel, je to úctyhodný počet. Výlet po vánočním Havlíčkově kraji si naplánovala také početná skupina seniorů z pečovatelského domu ze Ždírců nad Doubravou. Plný autobus ždíreckých turistů se vydal nejprve do Příbyslavi na výstavu „Bez stromečku nejsou Vánoce“ a při zpáteční cestě se zastavili ve Staré škole v Modlíkově. Seniori si pochvalovali milé přijetí. Modlíkovští pohostili návštěvníky svařeným vínem, horkým čajem, kávou a bylo připraveno i vánoční cukroví. Při výstavě se prezentovala MAS, která představila úspěšně realizované projekty z Výzvy č. 6 a 7 a zároveň jednotlivé obce na území MAS vytvořily prezentační panely ze svých obcí.</p>





<p><b>„Hody, hody, doprovody...“, Příbyslav</b></p>	<p>Ve spolupráci s Kulturním zařízením města Příbyslav a naší pracovní skupinou Ženy od 24. 3. do 19. 4. 2012 pořádala MAS propagační akci pro veřejnost „Hody, hody, doprovody...“, spojenou se soutěží o nejkrásnější velikonoční vajíčko Havlíčkova kraje. Akce se zúčastnilo 25 vystavovatelů prakticky ze všech obcí Havlíčkova kraje, které v té době do regionu Havlíčkova kraje patřily. Akci navštívilo přibližně 500 lidí.</p>
<p><b>Den MAS aneb není MASka jako maska“, Modlíkov</b></p>	<p>V sobotu 4. 8. 2012 se v Modlíkově uskutečnila společná akce MAS a Obce Modlíkov – Není MASka jako maska, která byla podpořena z Fondu Vysočiny z dotačního programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2012. O organizaci se postarali obyvatelé Modlíkova, zástupci všech spolků i jednotlivci. Sportovně zábavné odpoledne, plné dětských her a soutěží, navštívilo zhruba 300 lidí. Aby pořádající obec nepřišla zkrátka, zajistil pan starosta ze Škrdlovic putovní pohár MAS, který budou modlíkovští opatrovat až do dalšího ročníku.</p>
<p><b>„Bez stromečku nejsou Vánoce“, Stříbrné Hory</b></p>	<p>Těsně před Vánoce byla otevřena v kulturním domě ve Stříbrných Horách vánoční výstava. Do soutěže bylo zařazeno 11 stromečků z obcí, které jsou sdruženy v MASce a tři nesoutěžní stromečky připravila MŠ Stříbrné Hory a šikovné ženy. Při zahájení výstavy vystoupilo akordeonové duo ze ZUŠ Havlíčkův Brod. Přítomní byli pohoštěni vánočním čajem a cukrovím. Akce se zúčastnilo 250 lidí.</p>
<p><b>„Bez stromečku nejsou Vánoce“, Chlumětín</b></p>	<p>V neděli 15. 12. 2013 byla v sále obecního úřadu Chlumětín otevřena vánoční výstava. Do soutěže bylo zařazeno 24 stromečků. Nechybělo ani pohoštění vánočním punčem, cukrovím a slaným občerstvením. Akce se účastnilo 300 návštěvníků.</p>
<p><b>„Den MAS aneb není MASka jako maska“, Křižánky</b></p>	<p>Akce se uskutečnila 17. 8. 2013 v obci Křižánky. Tato společná akce MAS a Obce Křižánky – Není MASka jako maska, která byla podpořena z Fondu Vysočiny z dotačního programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2013. Na této akci se MAS prezentovala. Akce se vydařila díky příjemnému počasí a také díky sponzorům. Akci navštívilo 350 lidí.</p>
<p><b>Pohádkový les</b></p>	<p>Akce se uskutečnila v obci Pohled 29. 9. 2013. – Při společné akci „Pohádkový les“ v Pohledu byla uskutečněna propagační akce MAS – účastníci akce byli seznámeni s fungováním MAS a její činností, při této akci byly rozdávány propagační materiály MAS, byly použity nově vytvořené bannery o činnosti MAS a projektech z opatření IV. 1. 2. Akce se zúčastnilo 350 lidí.</p>
<p><b>Společná akce MAS v Havlíčkově Borové</b></p>	<p>Akce se uskutečnila dne 5. 11. 2013 v pastoračním středisku VITUS v Havlíčkově Borové na faře konalo zahájení prezentační výstavy aktivit obcí MAS (soubor 62 plakátů) – při této příležitosti byla přítomným mimo jiné také objasněna myšlenka fair trade, která byla doplněna obrázky. Akci navštívilo asi 100 lidí.</p>
<p><b>Prezentační akce MAS v Radostíně nad Oslavou</b></p>	<p>27. 1. byla v Radostíně nad Oslavou zahájena prezentační akce MAS, při které byla ve vestibulu obecního úřadu otevřena společná výstava obcí MAS. Výstava trvala 14 dní. Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost s fungováním a působením MAS. Při akci byly rozdávány propagační materiály MAS, byly použity prezentační bannery o činnosti MAS a realizovaných projektech z opatření IV. 1. 2.</p>
<p><b>Čistá řeka Sázava - Společná akce MAS v území podél toku Sázava</b></p>	<p>Územím naší MAS protékají čtyři významné toky – Sázava, Oslava, Doubrava a Svratka. Převzali jsme myšlenku a zkušenosti od ostatních MAS, které v předchozích letech realizují akci Čistá řeka Sázava. Jedná se o sesbírání odpadků na řece. Na našem území se nachází horní tok řeky Sázavy, který není sice atraktivní pro vodáky, ale vytváří významný krajinný prvek. Podařilo se nám zaktivovat lidi z území. Od Polničky na konec katastru obce Pohled cca 250 dobrovolníků v období od 5. 4. do 12. 4 vyčistilo tok řeky. Velice významná byla pomoc neziskových organizací</p>



	(převážně dětí a mládeže), místních samospráv, podnikatelů a v neposlední řadě také Povodí Vltavy. Na Valné hromadě se ozvali zájemci z ostatních koutů našeho území, že bychom tento projekt mohli rozšířit a v dalším roce se pokusit vyčistit ještě další tři významné řeky na našem území.
<b>Klimatour 2014</b>	18. 6. - 19. 6. pořádal Kraj Vysočina cyklo-štafetu Klimatour 2014. Jednalo se o propagaci zdravého životního stylu v našem kraji. Naše MAS na 19. 6. připravila ve Ždírci nad Doubravou prezentaci a připojila se k cyklo-štafetě.
<b>Den MAS v Radostíně nad Oslavou</b>	29. 6. – jsme pořádali ve spolupráci s farností v Radostíně nad Oslavou Den MAS, jednalo se již o třetí ročník. Akce se setkala s kladným ohlasem a ani nepřízeň počasí neodradila návštěvníky, který přišlo zhruba 250.
<b>Den otevřených dveří v kanceláři MAS</b>	V sobotu <b>6. 9.</b> pořádala MAS v Havlíčkově Borové v rámci oslav 725. let založení obce propagační akci Den otevřených dveří v kanceláři MAS
<b>Prezentace MASky v Pohledu</b>	V neděli <b>14. 9.</b> se MAS prezentovala v Pohledu při dětském Havlíčkobrodském turné v požárním útoku. Hojně navštěvovaná akce, při které jsme prezentovali MAS, metodu LEADER a podpořené projekty z PRV, opatření IV. 1.2 a IV. 2.1.
<b>Šestý ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce v Kameničkách</b>	V prosinci MAS pořádala již 6. ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce, tentokrát v Kameničkách, 18. 12. jsme nainstalovali výstavu a 20. 12. byla výstava slavnostně otevřena. Po celou dobu trvání výstavy jsme prezentovali MAS Havlíčkův kraj na panelech, které si mohli návštěvníci prohlédnout a dozvědět se bližší informace o MAS. Použili jsme propagační bannery a rozdávali brožury, ve kterých propagujeme LEADER a realizované projekty v opatření IV. 1.2 za celé období.
<b>Čistá řeka Sázava a Čistá řeka Oslava</b>	V týdnu od 7. 4. 2015 se zapojila MAS do akce Čistá řeka Sázava a v druhé polovině dubna jsme pořádali akci Čistá řeka Oslava. Obě akce se setkaly s kladným ohlasem, zapojení veřejnosti, cca 550 účastníků.
<b>Den MAS v Polničce</b>	Den MAS v Polničce proběhl ve spolupráci s obcí při akci „Hod polničskou podkovou“, pořadatelskou službu zajišťovali místní hasiči. Bylo zde přítomno okolo 300 návštěvníků. MAS připravila pro návštěvníky akce vědomostní kvíz, ve kterém měli soutěžící bez rozdílu věku určit správné odpovědi na otázky. Cílem kvízu bylo ověřit znalosti soutěžících o svém nejbližším okolí. Při „Dni MAS“ byly rozdávány propagační předměty a informační materiály o MAS, byly prezentovány projekty realizované prostřednictvím MAS a projekty spolupráce.
<b>Sedmý ročník výstavy Bez stromečku nejsou Vánoce v Sobiňově</b>	Společné akce „Bez stromečku nejsou Vánoce“ v Sobiňově, která se uskuteční od 17. 12. do 23. 12. 2015. Propagace LEADER, MAS a obcí v regionu.

Spolupráce MAS je často zahájena díky podpoře z PRV a následně pokračuje a rozvíjí se i bez přímé podpory. Projekty spolupráce jsou založeny na předávání znalostí a zkušeností MAS dalším partnerům, což odpovídá principům metody LEADER.

MAS se zapojila do dvou projektů spolupráce IV. 2.1 – Uplatňování principů Leaderu na Vysočině a Poznejte Zelené srdce Česka. V obou případech byla koordinační MAS.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

### 3.4. Hodnotící otázky

#### 3.4.1. Povinné hodnotící otázky:

3.4.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

3.4.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

3.4.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

3.4.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

3.4.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?

#### 3.4.2. Zvolené hodnotící otázky: *(otázky zvolené ze strany MAS dle jejich cílů a priorit)*

Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení kvality zemědělských podniků v regionu?

Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení využití potenciálu lesních ploch, zlepšení jejich druhové skladby a využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu regionu?

Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zajištění základní občanské vybavenosti a různorodosti nezemědělských aktivit, podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu obcí prostřednictvím investic do neužívaných chátrajících realit a ke zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti?

Otázka č. 4: Do jaké míry napomohla podpora k zatraktivnění regionu pro turisty a ke zlepšení nabídky ubytování?

Otázka č. 5: Do jaké míry napomohla podpora k zlepšení stavu kulturně, historicky, architektonicky a technicky hodnotných objektů, jejich využití pro cestovní ruch?

Otázka č. 6: Do jaké míry napomohla podpora k usměrňování návštěvnosti lesů, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a ke zvýšení profitu z cestovního ruchu?



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

### 3.5. Způsob, jak budou zodpovězeny hodnotící otázky

Hodnotící otázky jsou zodpovězeny v těchto pěti základních oblastech:

1. **Analýza zrealizovaných projektů** – zaměřená na cíle, aktivity, výstupy a širší kontext projektů.
2. **Zachycení výsledků projektů** - doplnění hodnot ukazatelů za každý projekt. Nejprve je rozhodnuto, zda je každý ukazatel pro daný projekt relevantní. K této skutečnosti je přihlédnuto a podle toho je určena hodnota ukazatele.
3. **Nashromáždění hodnot ukazatelů za celou MAS** – sečtení hodnot za všechny projekty v MAS Havlíčkův kraj v hodnoceném období.
4. **Přiřazení ukazatelů k hodnotícím otázkám** – ke každé hodnotící otázce je přiřazen jeden nebo více ukazatelů. Hodnoty ukazatelů slouží jako výchozí podklad k zodpovězení otázky.
5. **Zodpovězení hodnotící otázky** - probíhá na základě hodnot ukazatelů a na základě širšího pohledu na daný projekt.

Výhodou zvolené metodiky je jednoznačný přístup „zdola nahoru“. Tento přístup umožňuje sledování naplnění cílů SPL prostřednictvím výstupů konkrétních projektů. Volitelné hodnotící otázky se zaměřují přímo na plnění specifických cílů SPL a tak umožňují dobře posoudit efektivitu jeho plnění. Při zvolené metodě hodnocení je brána v úvahu kvalita jednotlivých projektů a je posouzena potřeba jejich aktivit k potřebám regionu, efektivita (splnění cílů) a celková účinnost finančních prostředků.

Hodnocení projektových žádostí zahrnuje jejich bodování v oblastech, na které jsou zaměřeny povinné hodnotící otázky – tj. přínos navrhovaného projektu pro pracovní příležitosti, pro zavádění víceodvětvových přístupů, pro zavádění inovačních přístupů a pro zapojení mladých lidí, zapojení žen do dění v regionu. Členové výběrové komise jednotlivým projektům přiřazovali body podle míry, jakou projekt přispívá k uvedeným oblastem. Hodnocení se zaměřilo i na přenesené dopady projektů – např. oprava chodníku k významné kulturní památce může vést k její větší atraktivnosti, ale nemusí vést ke zvýšení návštěvnosti památky mladými lidmi. Naproti tomu oprava dvora a jeho odvodnění v areálu fary, kterou navštěvuje pravidelně více jak 50 mladých lidí týdně, je jistě projektem, který ovlivňuje přímo tuto skupinu a jedná se o projekt přispívající k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

#### 4. Odpovědi na povinné hodnotící otázky

##### **Otázka č. 1 - Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů

Podkladem pro analýzu dat byly předložené Žádosti o dotaci a po realizaci projektů Žádosti o proplacení. Všechny realizované projekty byly investičního charakteru. Sedm projektů předpokládalo vytvoření pracovního místa a za tuto skutečnost byly bodově ohodnoceny. Ostatní projekty pouze nepřímo ovlivnily trh práce tím, že nabídly práci např. stavebním firmám. Tato skutečnost však není předmětem hodnocení.

Vnější vliv na nedostatek projektů s vytvořením pracovního místa měla také ekonomická krize státu. Ke snížení počtu zaměstnanců v období od roku 2009 přistoupila většina firem ve všech oborech podnikání.

Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

<i>Název kritéria</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Typ aktivity	Oblast podnikání Oblast školství	<b>Řemeslná, C16 a C 31 Vzdělávání</b>	Pracovní místa byla vytvořena v řemeslné oblasti (zaměstnanec se zdravotním postižením) Pracovní místa byla vytvořena v oblasti vzdělávání (učitelky a provozní personál)
Počet nově vytvořených pracovních míst	Počet	<b>7</b>	1 pracovní místo na poloviční úvazek, 1 pracovní místo na zkrácený úvazek a 5 pracovních míst na celý úvazek.

##### **Odpověď na hodnotící otázku**

V roce 2011 rozhodla správní rada (=programový výbor) při aktualizaci fichí o zvýšení bodového ohodnocení projektů, které vytvoří pracovní místo, z 10 bodů na 25 bodů. Toto rozhodnutí se ukázalo správné. V průběhu sledovaného období bylo realizacemi projektů vytvořeno za MAS Havlíčkův kraj **7 pracovních míst**. Za sledované období vznikly 4 pracovní místa na celý úvazek ((2) projekt Město Přibyslav: Rekonstrukce Mateřské školy Přibyslav – Tyršova 242, (2) projekt



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Ždírec nad Doubravou: Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou) a 2 pracovní místa na zkrácený úvazek (projekt APOLY Trade s.r.o., projekt Město Příbyslav: Rekonstrukce Mateřské školy Příbyslav – Tyršova 242). Jedno pracovní místo na celý úvazek je součástí realizovaného projektu, projekt Miloslav Švoma – Nákup kapovací stanice. V případě projektu APOLY Trade s.r.o. a projektu Miloslava Švomy se jedná o pracovní místa vhodná i pro osoby zdravotně handicapované. Žadatele většinou odradí závazek uchování pracovního místa po dobu pěti let a nutnost zřídit pracovní místo na celý úvazek. Možnost vytvářet sezónní pracovní místa by žadatelům také vyhovovala, zároveň by i tento způsob zaměstnávání pomohl rozvoji regionu. V posledních letech je tento způsob zaměstnávání trendem, který vyhovuje nejen zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům.

Program napomáhá tvorbě pracovních míst průměrně – v rámci projektů jsou žadatelé ochotni se zavázat k vytvoření nového pracovního místa jen výjimečně.

Projekty byly zaměřeny především na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, ulehčení manuální práce, zvýšení produktivity práce, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení bezpečnosti práce a zvýšení efektivnosti práce, což bylo v projektech splněno.

## **Otázka č. 2 - Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů

Uplatnění víceodvětvových přístupů bylo hodnoceno podle:

- a) charakteru subjektů, které se podílely na přípravě a realizaci projektů
- b) partnerství uvedená již v projektovém záměru (v osnově projektu)
- c) spolupráce vzniklá až při realizaci projektu a trvajících vztahy mezi subjekty, které se dále rozvíjí



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Charakter subjektu	Obec, PO, FO, NNO, církev	-	37 projektů, kde byla žadatelem obec, NNO, církev; 1 projekt, kde byla žadatelem PO a 4 projekty, kde byla žadatelem FO
Projekty, kde probíhá spolupráce subjektů z různých odvětví místního hospodářství	Počet	<b>42</b>	Projekty navržené v součinnosti obcí, NNO, státní správy (NPÚ), PO a dalšími subjekty.
Partnerské projekty	Počet	<b>34</b>	Na projektu nadále spolupracuje a využívají ho společně pro své aktivity obce, NNO, církve a další subjekty

### **Odpověď na hodnotící otázku**

Podporu uplatnění víceodvětvových přístupů v rámci realizace SPL lze hodnotit velice kladně. Většina projektů byla založena na spolupráci subjektů z různých odvětví a nadále přetrvává spolupráce mezi subjekty. U mnoha projektů můžeme vysledovat příklady dobré praxe v oblasti víceodvětvového navrhování a realizace projektu. Potenciál pro zavádění víceodvětvových přístupů v regionu využívají především obce, nestátní neziskové organizace a církevní organizace. Jedná se především o projekty zaměřené na podporu kultury, společenských akcí, tělovýchovy a sportu, zatraktivnění památek, volnočasových aktivit. Cílem spolupráce je vytváření synergických vztahů mezi organizacemi různých odvětví lokální ekonomiky (veřejný, soukromý, neziskový sektor) a zvyšování efektivity při využívání zdrojů, např. nemovitostí. Na základě periodického hodnocení realizovaných projektů také můžeme vysledovat větší životaschopnost projektů, které jsou založeny na víceodvětvové spolupráci v regionu.

Partnerské projekty – jedná se o projekty, kde přetrvává spolupráce mezi místními partnery. Jeden projekt podaný právnickou osobou a jeden projekt podaný fyzickou osobou využívají dokonce spolupráci se Svazem zdravotně postižených ČR.

Z dlouhodobého hlediska je spolupráce, v rámci projektů, poměrně častým jevem o čemž vypovídá i skutečnost, že 80 % partnerství, vzniklých v rámci realizace projektu můžeme označit za dlouhodobější.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



### **Otázka č. 3 - Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů

Zavádění inovačních přístupů bylo hodnoceno na základě analýzy projektů z pohledu jejich multifunkčnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a bylo přihlédnuto i k inovaci technologií v provozu. Tento přístup byl zvolen z hlediska širšího pohledu na projekty – „vše souvisí se vším“. Např.: zavede-li zemědělský podnikatel novou technologii do svého provozu, dojde ke zlepšení životních podmínek zaměstnanců, zlepšení ekologických podmínek (snížení hluchosti, prašnosti, odstraní se např. zbytečné přejíždění mechanizace z místa na místo). U zemědělských projektů dochází zároveň ke zlepšení životních podmínek ustájených zvířat.

Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Projekty, kde byly podpořeny inovace místního významu	Počet	<b>20</b>	Multifunkčnost projektu, zapojení potenciálu komunitního života v obci do projektů (důraz na identitu obyvatel s regionem, víceúčelovost budov pro společenský život v obcích)
Projekty, kde byly podpořeny inovace šetrné k životnímu prostředí	Počet	<b>38</b>	Nízkoenergetické stavby, materiály šetrné k životnímu prostředí
Projekty, kde byly podpořeny inovace do technologií	Počet	<b>16</b>	Nákup moderních zařízení do provozoven, snížení potřeby namáhavé ruční práce, snížení prašnosti

### **Odpověď na hodnotící otázku**

Při realizaci projektu byl dán důraz zejména na ekologické standardy rekonstruovaných budov (snížování energetické náročnosti), na používání materiálů, pokud možno snadno recyklovatelných a celkově zajištění zdravého životního prostředí. Za inovativní lze považovat zejména multifunkčnost rekonstruovaných staveb, které mají pozitivní přínos pro identitu a společenský život obyvatel v regionu. Jako příklad lze uvést rekonstrukce budov hasičských zbrojnic, kulturních domů, církevních, školských zařízení, nevyužívaných objektů, kde je zájem z nevyužívaných



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



prostor vybudovat i zázemí pro klubovou činnost, kulturní, sportovní, církevní a společenské aktivity, které budou využívány nejen místními spolky, ale všemi obyvateli obce (nebo spádové oblasti), apod. Inovační přínos se projevil i v oblasti pořízování nové moderní technologie do provozoven, které zlepšují pracovní podmínky zaměstnanců, zvyšují produktivitu práce, snižují potřeby namáhavé ruční práce, ale i na zlepšení stavu životního prostředí (nižší prašnost, méně produkovaných odpadů apod.). Realizované projekty umožňují naplnit principy správné zemědělské praxe a podpořit udržitelnost drobných živnostníků v regionu.

Poskytovaná podpora měla v hodnoceném období pozitivní vliv na zavádění inovačních přístupů. Inovativní spolupráci sektorů místní ekonomiky a různých odvětví lze identifikovat ve většině projektů a je příkladem dobré praxe pro další žadatele.

#### **Otázka č. 4 - Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů

Zapojení mladých lidí do 30 let může probíhat ve dvou hlavních rovinách:

- projekty jejichž výsledek má dopad přímo na mladé lidi do 30 let
- projekty na jejichž realizaci se mladí lidé do 30 let významně podílejí, aktivity nad rámec např. školní činnosti. Projekty, které mají prokazatelně pozitivní dopad na místní kvalitu života.

Kvalitnější zázemí pro mladé lidi je jedním z hlavních faktorů podporující zachování mladé generace v regionu, pocit sounáležitosti s místem a tím i další aktivity mladých lidí, které mají prokazatelně pozitivní dopad na místní kvalitu života – rozvoj komunitního života atd.

Pro danou otázku byl zvolen tyto hodnotící ukazatele:

<i><b>Ukazatel</b></i>	<i><b>Jednotka</b></i>	<i><b>Hodnota</b></i>	<i><b>Komentář</b></i>
Projekty, jejichž výsledek je zaměřen přímo na mladé lidi do 30 let	Počet	<b>29</b>	Projekty zaměřené mj. na obnovu objektů využívaných při dobrovolnické práci mladých lidí, rekonstrukce škol a školek.
Projekty na jejichž realizaci se mladí lidé do 30 let významně podílejí	Počet	<b>2</b>	Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci sportovních areálů, zázemí pro kulturní a společenské akce, rekonstrukce zeleně a veřejného prostranství.



## **Odpověď na hodnotící otázku**

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období velký vliv na zapojení mladých lidí do dění v regionu. Bylo zrealizováno 29 projektů, kde jsou mladí lidé cílovou skupinou. Přestože se jednalo o projekty investiční, byly výstupy projektů zaměřeny hlavně na tuto cílovou skupinu. Jednalo se převážně o obnovy a rekonstrukce budov, kde jsou prostory určené pro klubovou činnost, kulturu, sport a bezpochyby škol a školek a obnovy hasičských zbrojnic. Hasičské hnutí má v našem regionu dlouholetou tradici a většina sdružení dobrovolných hasičů věnuje svůj volný čas i práci s mládeží. V regionu je také enormní počet spolků (sportovních, divadelních apod.), ve kterých se soustředí především mládež a mladí lidé do 30 let – bylo tedy důležité se na tuto skupinu obyvatelstva při realizaci SPL zaměřit. Přístavby nebo stavební obnovy sokoloven přispěly také k vyšší nabídce možnosti trávení volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Byly zrealizovány 2 projekty, kde se při přípravě zapojili mladí lidé a to v oblasti zlepšení zázemí pro spolkovou činnost a v projektu zabývajícím se vycházkovou trasou, kde se na samotném projektu realizovalo skautské středisko, jehož většina členů jsou děti a mladí lidé do 30 let.

U projektů zaměřených na rozvoj zemědělské činnosti nebo rozvoj podnikatelské činnosti drobných živnostníků se projevil dopad na zapojení mladých lidí pouze okrajově. Nejvíce tedy napomáhají tomuto zapojení projekty zaměřené na zkvalitňování obecní infrastruktury v oblasti vzdělávacích či volnočasových aktivit, které zároveň přispívají ke zvýšení atraktivity regionu. Takovéto investice do zlepšování kvality života přispívají k pocitu sounáležitosti obyvatel s regionem a ochotě mladých lidí v něm trvale bydlet a zakládat rodinu.

### **Otázka č. 5 - Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů

Stejně jako u zapojení mladých lidí, tak i u zapojení žen do dění v regionu, může hodnocení probíhat ve dvou hlavních rovinách:

- a) projekty jejichž výsledek je zaměřen na ženy
- b) projekty na jejichž realizaci se ženy významně podílejí



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Projekty, jejichž výstup má dopad na ženy	Počet	<b>20</b>	Rekonstrukce hasičských zbrojnic, kluboven a budov pro spolkovou činnost a volnočasových a kulturních aktivit.
Projekty na jejichž realizaci se ženy významně podílejí	Počet	<b>0</b>	Projekt, na jehož realizaci se ženy výhradně podílely, nebyl v MAS realizován

### **Odpověď na hodnotící otázku**

Podpora v rámci realizace SPL měla ve sledovaném období spíše neutrální význam na zapojení žen do dění v regionu. Z velké části se jedná o realizaci projektů, kde jsou cílovou skupinou také ženy, ale tato cílová skupina nepřevažuje výrazně ostatní cílové skupiny. Výsledek těchto projektů má však kladný dopad na ženy a jejich zapojení do dění v regionu. U projektů zaměřených na rozvoj zemědělské činnosti nebo rozvoj podnikatelské činnosti drobných živnostníků se projevil dopad na zapojení žen spíše pozitivně.

Nejvíce k zapojení žen napomáhají projekty, zaměřené na zkvalitňování obecní infrastruktury v oblasti vzdělávacích a volnočasových aktivit a spolkové činnosti. Projekty podané do výzev v hodnoceném období jsou z hlediska významnějšího zapojení žen do dění v regionu v celkovém součtu spíše kladné. U projektů investic do zázemí využívaného ženami jsou tedy ženy jednou z cílových skupin.

## **5. Odpovědi na zvolené hodnotící otázky**

### **Otázka č. 1: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení kvality zemědělských podniků v regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů:

V MAS bylo podpořeno 9 zemědělských projektů, které se týkají zvýšení kvality zemědělských podniků. Hodnocení vychází z počtu a kvality projektů zaměřených na produktivitu zemědělské výroby (např. zavádění nových technologií), welfare hospodářských zvířat a kvalitu pracovního prostředí zaměstnanců zemědělských podniků. Hodnocení kvality je založeno na posouzení předloženého zdůvodnění potřebnosti a výši podpory do investic.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pro danou otázku byl zvolen tyto hodnotící ukazatele:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Investice zvyšující produktivitu zemědělské výroby	Počet	<b>9</b>	Technologie skladu obilovin, porodna krav, manipulační plocha, oprava komunikací a manipulačních ploch, rekonstrukce větrání a napájení stáje, nákup secího stroje, pořízení obrabeče píce, inovace v technologii ustájení skotu, nákup návěsu
Investice zlepšující kvalitu pracovního prostředí zaměstnanců	Počet	<b>6</b>	Technologie skladu obilovin, porodna krav, manipulační plocha, oprava komunikací a manipulačních ploch, rekonstrukce větrání a napájení stáje, inovace v technologii ustájení skotu
Investice zlepšující životní podmínky zvířat	Počet	<b>3</b>	Porodna krav – modernizace provozu, rekonstrukce větrání a napájení stáje, inovace v technologii ustájení skotu
Celková výše podpory za všechny zemědělské projekty	Kč	<b>4 772 769,-</b>	Celkové náklady projektů jsou 15 795 293,- Kč

### **Odpoďď na otázku č. 1:**

Podpora v rámci realizace SPL měla vliv na zvyšování kvality zemědělských podniků v regionu. Aktivity podpořených zemědělských projektů jsou v souladu se specifickým cílem SPL. Přínosy podpory v této oblasti jsou vyvážené, jak v oblasti zvyšování produktivity zemědělské činnosti, tak i ve zlepšení pracovního prostředí. Podpora měla pozitivní dopad i na zlepšení životních podmínek ustájených zvířat. Pozitivní přínos měly realizované projekty i na zvýšení efektivity práce v zemědělských podnicích. Inovace těchto projektů by měla vést i k lepším ekonomickým výnosům podpořených zemědělských podniků.

**Otázka č. 2: Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení využití potenciálu lesních ploch, zlepšení jejich druhové skladby a využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu regionu?**

Analýza dat a dalších ukazatelů:

Na území sledované oblasti se nachází velké množství lesních ploch, ale i přes to se z počátku MAS nedařilo v rámci realizace SPL tento cíl plnit. Za celé hodnocené období byly podpořeny 4 projekty zaměřené na rozvoj kvality lesnictví v regionu. Hodnocení vychází z podpory pořízení nové lesnické techniky (např. nákup strojního vybavení) sloužící k hospodaření v lesích a k údržbě



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

lesních cest, velikost obhospodařovaného lesního majetku, velikost místa realizace projektu a využití lesních porostů pro rozvoj cestovního ruchu. Hodnocení kvality je založeno na posouzení předloženého zdůvodnění potřebnosti a velikosti obhospodařovaného lesního majetku.

Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Investice zvyšující podporu lesnictví	Počet	<b>4</b>	Nákup navijáku za traktor, nákup moderních strojů pro vybavení lesní správy, nákup traktoru s navijákem, nákup lopaty na zeminu včetně příslušenství
Investice zvyšující kvalitu obhospodařování lesa	Počet	<b>4</b>	Nákup navijáku – slouží při hospodaření v lesích ke zpracování dřeva a jeho svážení, nákup moderních strojů – přispěl k zajištění konkurenceschopnosti družstva v lesnictví a obhospodařování lesních kultur, nákup traktoru – těžba dřeva a další obhospodařování lesních kultur, nákup lopaty na zeminu – slouží k opravě lesních cest a pozemků poškozených těžebními pracemi
Velikost obhospodařovaného lesního majetku	ha	<b>5 834</b>	Z celkové velikosti lesů realizované projekty podpořily 23% lesního majetku.
Velikost místa realizace projektu – dle velikosti obce	Počet	<b>6 203</b>	Celkově mají realizované projekty podporující lesnictví v regionu pozitivní dopad na 16 % obyvatel regionu. Projekty se týkají obcí s počtem obyvatel 409, 208, 1 614 a 3 972.
Využití lesních porostů pro rozvoj cestovního ruchu	Počet	<b>0</b>	V průběhu sledovaného období nedošlo k podpoře takového projektu, který by vedl k rozvoji turistického potenciálu regionu.

### **Odpověď na otázku č. 2:**

Dřevozpracující průmysl je významně zastoupeným oborem v regionu MAS, tudíž využití žadatelů této oblasti byla očekávána jako úspěšnější. Přínosy podpory v této oblasti jsou nevyvážené. Podpora v rámci realizace SPL měla pozitivní vliv na zvýšení využití potenciálu lesních ploch. Prostřednictvím projektů se podařilo podpořit konkurenceschopnost podnikatelů v lesnictví prostřednictvím investic do technického vybavení. Výsledky realizovaných projektů mají také kladný dopad na stav lesních cest a celkovému zlepšení stavu prostředí v lesích.

Neutrální vliv měly realizované projekty na využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu regionu. Čtyři projekty na využití lesních porostů pro rozvoj turistického potenciálu regionu byly podány do jiné fiche (Fiche č. 7), v rámci kterých byly úspěšně realizovány. V rámci těchto projektů se jednalo o rozvoj lesních stezek a lesoparků.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Realizací projektů se z dlouhodobého hlediska přispěje ke zlepšení hospodářských výsledků podpořených podniků, ale i z pohledu občanů regionu přispěje i k mnohem kvalitnějšímu prostředí v lesích.

**Otázka č. 3: Do jaké míry napomohla podpora k zajištění základní občanské vybavenosti a různorodosti nezemědělských aktivit, podpora zaměstnanosti, zlepšení vzhledu obcí prostřednictvím investic do neužívaných chátrajících realit a ke zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti?**

Analýza dat a dalších ukazatelů:

Hlavním cílem SPL je dosáhnout „regionu spokojeného života pro všechny“. Zkvalitňování vybavení či služeb je jedním z prostředků dosahování tohoto cíle. Zkvalitnění vybavení a služeb je jedním z hlavních faktorů zvyšujících kvalitu života v regionu. Může se týkat různých oblastí: především občanské vybavenosti obcí, zázemí pro volný čas (dětská hřiště, sportoviště), veřejných institucí (školy, školky, úřady). Zkvalitněním se rozumí zlepšení vzhledu budov či jiných objektů, jejich modernizace např. z hlediska energetické úspornosti či bezbariérovosti, vybudováním nových herních prvků (např. dětská hřiště apod.). Čerpáním prostředků z fiche č. 4 je postupně tohoto cíle dosahováno. Žadatel v Žádosti o dotaci uvádí, kolik osob bude po realizaci projektu využívat zkvalitněné vybavení či službu. Tyto hodnoty z projektových žádostí byly ověřeny a jsou ukazatelem pro zodpovězení výše uvedené hodnotící otázky.

Pro danou otázku byly zvoleny následující hodnotící ukazatelé:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Počet osob využívajících zkvalitněné služby	Počet	<b>27 686</b>	Realizováno 22 projektů týkajících se zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb.
Počet osob s přístupem k internetu	Počet	<b>301</b>	Pouze 5 projektů, kde žadatel předpokládal zavedení internetu. V případě jednoho projektu se jedná o veřejný internet, tudíž připojení využívá celá obec.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

### **Odpověď na otázku č. 3:**

Podpora v rámci realizace SPL prokazatelně přispěla k významnému zkvalitnění vybavení a služeb využívaných obyvateli regionu. Podpora cílená do projektů zaměřených na občanskou vybavenost a služby je podpora nejvíce žadateli využívána. Jedná se o projekty obcí, církví, NNO. Realizací projektů došlo ke zlepšení zázemí pro kulturu, sport, společenské vyžití, volný čas. Přitom bylo u projektů dbáno na energetické úspory, u stavebních materiálů na šetrnost k životnímu prostředí a v neposlední řadě i na estetický vzhled, což zvyšuje atraktivitu daného místa. Zrealizované projekty podpořily zkvalitnění infrastruktury, která zatraktivní celou oblast zejména k trvalému bydlení pro mladé lidi s dětmi, což bude mít pozitivní dopad i na udržení a rozvoj spolkové činnosti v regionu.

Jako velmi úspěšný a důležitý výsledek plnění tohoto cíle lze považovat skutečnost, že prostřednictvím realizovaných projektů byla vytvořena nová pracovní místa na venkově (4,5 pracovního úvazku). Na základě přehledu výsledků realizovaných projektů lze konstatovat, že realizace projektů v této oblasti měla kladný vliv na rozvoj regionu.

### **Otázka č. 4: Do jaké míry napomohla podpora k zatraktivnění regionu pro turisty a ke zlepšení nabídky ubytování?**

Celá oblast regionu MAS je bohatá na kulturní, historické a přírodní památky, ale i přes toto jednoznačné bohatství se nedaří úspěšně naplňovat tento cíl. Během honocené období se podařilo podpořit pouze 3 projekty, ale pouze 1 z nich je realizován. Analýza dopadu podpory v oblasti zlepšení nabídky ubytování a zatraktivnění regionu pro turisty se zaměřuje na tři ukazatele z realizovaného SPL (počet podpořených projektů, počet lůžek v ubytovacích zařízeních a počet nově vzniklých pracovních míst).

Pro danou otázku byly zvoleny následující hodnotící ukazatelé:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu	Počet	<b>1</b>	Rekonstrukce a inovace ubytovacího a stravovacího zařízení
Nově vytvořená lůžka v malokapacitních ubytovacích zařízeních	Počet	<b>4</b>	V rámci projektu jsou vytvořena 4 nová lůžka
Nová pracovní místa	Počet	<b>0</b>	Nedaří se v rámci plnění tohoto cíle podpořit tvorbu nových pracovních míst



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí



#### **Odpověď na otázku č. 4:**

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období spíše malý vliv na rozvoj kapacit pro cestovní ruch v regionu. K naplnění tohoto cíle byl realizován pouze 1 projekt. Jeden projekt byl podaný do jiné fiche (do Fiche č. 4), ale také deklaroval vznik ubytovacích míst (přístavba sokolovny ve Vojnově Městci) a to také splnil. Jednotlivé ukazatele byly plněny jen zřídka – v rámci projektu byla vytvořena 4 lůžka. Třetí ukazatel z realizovaného SPL nebyl plněn – nová pracovní místa. Můžeme tedy konstatovat, že naplnění tohoto cíle lze označit za spíše neúspěšné. Tento výsledek si vysvětlujeme tím, že podnikatelské subjekty nemají odvalu v regionu, který nedisponuje jednoznačným lákadlem pro turisty, začít podnikat např. v agroturistice.

#### **Otázka č. 5: Do jaké míry napomohla podpora k zlepšení stavu kulturně, historicky, architektonicky a technicky hodnotných objektů, jejich využití pro cestovní ruch?**

##### Analýza dat a dalších ukazatelů:

Analýza dopadu podpory za sledované období v oblasti zlepšení stavu kulturně, historicky, architektonicky a technicky hodnotných objektů byla zaměřena na počet obnovených památek. Druhý sledovaný ukazatel je využití pro cestovní ruch, tím je myšleno zvýšení návštěvnosti, případně větší atraktivita památky pro návštěvníky regionu.

##### Pro danou otázku byly zvoleny následující hodnotící ukazatelé:

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Projekty zaměřené na kulturní a historické dědictví	Počet	<b>11</b>	Jednotlivé projekty byly žadateli podávány a realizovány rovnoměrně během celého hodnoceného období
Obnovené kulturní a historické památky	Počet	<b>11</b>	Nejedná se pouze přímo o budovy, ale jedná se i o dlažby, parkoviště a přístupové cesty, ohradní zdi, které bezprostředně k historickým objektům náleží (přiléhají), rekonstrukci památníku, rekonstrukci oplocení, stavební úpravy kůru, úpravy zpevněných ploch a odvodnění apod.
Počet návštěvníků podpořených výstavních expozic a muzeí	Počet	<b>0</b>	Nebyl podán žádný projekt, který by se zabýval touto oblastí.





### **Odpověď na otázku č. 5:**

Za sledované období bylo do Fiche č. 6 – Kulturní a historické dědictví podáno celkem 11 projektů, které byly úspěšně zrealizovány a proplaceny. V pěti případech se jedná o opravy dlážděných povrchů (přístupových cest) ke chráněnému objektu, dva projekty řešily renovaci a nátěr střechy na kostele, jeden projekt byl zaměřen na obnovu a statiku historického kůru v kostele, byl zde také projekt zaměřen na opravu ohradní zdi a úpravu zpevněných ploch, projekt zabývající se rekonstrukcí památníku padlých a projekt rekonstrukce oplocení pozemku kostela. Nebyl podán žádný projekt, který by řešil výstavní expozice v muzeích a galeriích. Všechny projekty přinesly zlepšení stavu památek, ať už se jednalo o vnější nebo vnitřní obnovy. Historické objekty jsou využívány nejen věřícími při návštěvě bohoslužeb, ale slouží i k setkávání se občanů při kulturních akcích (např. pořádání koncertů). Podpora přispěla ke zvýšení atraktivity památek pro cestovní ruch, k udržení stávajícího rázu krajiny a v neposlední řadě ke svébytnosti území.

### **Otázka č. 6: Do jaké míry napomohla podpora k usměrňování návštěvnosti lesů, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a ke zvýšení profitu z cestovního ruchu?**

#### Analýza dat a dalších ukazatelů:

Za sledované období byly plně zrealizovány 4 projekty, které se týkají opatření II. 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích. Sledovány byly především ukazatelé týkající se délky zrekonstruovaných či vybudovaných stezek a cest. Tato skutečnost byla doplněna ještě o plochu vybudované cestní sítě pro odpočinek.

<i>Ukazatel</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Komentář</i>
Podpořené projekty	Počet	<b>4</b>	Z počátku byl realizován pouze 1 projekt, ale koncem hodnotícího období byly úspěšně podpořeny další 3 projekty.
Délka zrekonstruovaných či vybudovaných stezek a cest	m	<b>1240</b>	Jedná se o stezky a cesty do šíře 2 m.
Plocha cestní sítě	m <sup>2</sup>	<b>1083</b>	



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

### **Odpověď na otázku č. 6:**

Za hodnocené období bylo prostřednictvím 3 projektů zrekonstruováno a vybudováno 1240 m stezek a cest včetně mobiliáře pro turisty i místní obyvatele. Prostřednictvím 1 projektu byly využity stávající stezky v lesních pozemcích dotčené obce, na kterých byly instalovány 2 přístřešky s lavičkami a stolem a 5 ks jednoduchých laviček na lesních parcelách – v době udržitelnosti projektu zde partnersky spolupracuje i místní skautské středisko, které o stezku pečuje. Přestože byly z tohoto opatření realizovány zatím čtyři projekty, ukazuje se, že o tuto podporu měli žadatelé zájem. Realizací projektů došlo k obnově a doplnění cestní sítě a mobiliáře v lesoparku Kopanina ve Ždírci nad Doubravou I. a II etapa. Lesopark je tak lépe přístupný široké veřejnosti. Dále byla prostřednictvím projektů zpřístupněna lesní stezka v Horním lese ve Ždírci nad Doubravou a zřízena odpočinková stanoviště a přístřešky na Vycházkové trase Kubínkou v Příbyslavi (vše v úseku 2 500 m stezky). Při realizaci těchto projektů se dbalo především na hledisko environmentální – k výstavbě cestní sítě a stezek bylo využito jen přírodních materiálů. Hlavní cíl, zajistit bezpečnost návštěvníků a zpřístupnit zajímavá místa široké veřejnosti, byl naplněn.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

## 6. Závěry

### 6.1. Soulad použitých MI se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi fichemi dle SPL

Po provedeném hodnocení se ukazuje soulad monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli. Mezi fichemi však nastala nerovnováha. Z některých je čerpání překročeno, u jiných se čerpalo jen minimálně. Ve druhém případě se jedná především o fiche č. 2, č. 5 a č. 7 a č. 3, do kterých za sledované období byl podán minimální počet projektů a i minimální počet projektů se podařilo zrealizovat. Nastavené monitorovací indikátory vypovídají o realizovaných projektech a díky pravidelným Monitorovacím zprávám se MAS dozvídá i o dalším vývoji projektů a souvisejících skutečnostech. Monitorovací zprávy se tedy osvědčily jako dobrý prostředek komunikace mezi MAS a žadatelem i jako dobrý zdroj dat pro hodnocení programu.

Sada indikátorů používaných při této evaluaci má dostačující vypovídací hodnotu pro celkové zhodnocení plnění SPL. Indikátory se vztahují k příslušné hodnotící otázce a jsou nastaveny tak, aby se navzájem nepřekrývaly.

Cíle stanovené v SPL výstižně odrážejí reálné potřeby v regionu MAS Havlíčkův kraj. Realizované projekty jsou důkazem potřeb a cílů území. Aktuální fiche jsou nastaveny a v praxi využívány tak, aby přispívaly k dosažení cílů stanovených SPL.

Rozložení čerpaných prostředků mezi jednotlivé fiche je odlišné od plánu čerpání uvedeného v SPL z roku 2007. Důvodem je nedostatek kvalitních projektů v některých oblastech. Ukazuje se, že nejvíce žádostí je předkládáno do fichí týkajících se občanské vybavenosti a služeb a kulturního a historického dědictví venkova. Tato skutečnost je ovlivněna zkušenostmi představitelů místních samospráv, kteří čerpají prostředky i z jiných dotačních titulů a mají již předem kvalitní projektové záměry připraveny. Další oblast, kde je podpora plně využívána na realizaci kvalitních projektů, je podpora zemědělských projektů. Opatření vykazuje pozitivní vliv na konkurenceschopnost podpořených podniků z hlediska zvýšení efektivity výroby a produktivity práce, ale i k celkovému zlepšení podmínek hospodářství. Úspěšnost LEADERu v rámci realizace SPL se v našem regionu projevila především prostřednictvím těchto výše zmiňovaných opatření.

Nižší význam pro naplňování cílů SPL měla cílová skupina mikropodnikatelů, kteří za hodnocené období nevytvořili početnější poptávku po nabízených finančních prostředcích. Stejně tak je tomu



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

u zbývajících fiche č. 2 (Lesnická technika a Technická vybavení provozoven). V tomto opatření bylo podáno nízké množství žádostí.

Zřejmým důvodem jsou následující skutečnosti. Výkladově je Fiche zaměřena na pořízení techniky pro budování a údržbu lesních cest, meliorací, hrazení bystrin, retenční nádrže a na pořízení techniky pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví. V průběhu let však došlo objektivně k celé řadě jiných možných dotačních titulů s jinými garanty a podobnými opatřeními. Žadatel tak měl možnost řešit problematiku mimo MAS. Nižší zájem byl také o fiche č. 7, ale především o fiche č. 5 (Podpora cestovního ruchu). Neúspěch fiche č. 5 si naše MAS vysvětluje tím, že podnikatelské subjekty nemají odvalu v regionu, který nedisponuje jednoznačným lákadlem pro turisty, začít podnikat např. v agroturistice.

Přes uvedená negativa hodnotíme realizaci našeho SPL pro region jako přínosnou.

## 6.2. Míra dosažení cílů

MAS Havlíčkův kraj se podařilo uspokojivě dosáhnout stanovených cílů nastavených ve Strategickém plánu LEADER 2007 -2013. Z hlediska celkového hodnocení měla podpora pozitivní dopad na plnění stanovených cílů v SPL na období 2007 – 2013. Z hlediska vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými cíli lze sledované období obecně hodnotit pozitivně. Cíle, jejichž dosahování je měřeno hodnotami monitorovacích indikátorů, byly v některých oblastech dosaženy nadprůměrně, v jiných pouze průměrně. Fiche byly nastaveny tak, aby tvořily průnik mezi prioritami stanovenými integrovanou strategií území a pravidly stanovenými PRV 2007-2013 a zároveň napomáhaly k vyváženému rozvoji regionu založenému především na podpoře konkurenceschopnosti regionu. V období 2007 – 2013 měla MAS celkem 7 Fichí, jejichž naplňování probíhalo nerovnoměrně. Některé Fiche, ač byly vyhlášovány opakovaně, byly naplněny jen částečně, jiné zaznamenávaly v každé výzvě několikanásobný přetlak požadavků na financování projektů oproti stanovené alokaci.

Nadprůměrných výsledků bylo dosaženo v oblasti počtu podpořených projektů zaměřených na zlepšení kvality života v regionu (Občanské vybavení a služby). Z hlediska zlepšení kvality života ve venkovských oblastech je patrné velmi vysoké čerpání alokovaných částek. Ve sledovaném období bylo plně zrealizováno 22 projektů, což je 220 % z plánované hodnoty na celé období 2007 - 2013. Projekty jsou plně zrealizovány a podpora již proplacena. Spektrum podporovaných akcí je



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

dostatečně široké a vyrovnané (kultura, společenský a spolkový život apod.). Realizované akce přispívají ke zlepšování vybavenosti a využívání různorodosti poskytovaných služeb na venkově. Také obnovou a zachováním kulturního dědictví venkova v rámci opatření III.2.2 dochází k pozitivním kvalitativním změnám, ze kterých mají přímý užitek obyvatelé obcí, kde se kulturní památky vyskytují, ale i návštěvníci těchto lokalit.

Pozitivních výsledků bylo dosaženo u projektů zaměřených na zvyšování kvality zemědělských podniků. Na základě zjištěných dat lze usuzovat, že PRV prostřednictvím Osy IV. LEADER pozitivně přispívá k restrukturalizaci a modernizaci zemědělství v regionu. Opatření jednoznačně umožnilo žadatelům zavádět nové produkty a technologie, což i z hlediska přístupu na trh významně pomohlo udržet si současné odběratele a zlepšit vyjednávací pozici vůči odběratelům. Podniky žadatelů, kteří získali finanční podporu, jsou stabilnější a za výše zmíněného předpokladu zlepšení efektivity využití výrobních faktorů (snížením energetické a materiální náročnosti, nižší náročnost na lidskou práci) lze po zlepšení celkové tržní situace očekávat opět zvětšení jejich prostoru pro rozvoj a tím i k posilování konkurenceschopnosti.

Velmi kladně lze hodnotit i zavádění víceodvětvových přístupů v regionu, které vytvořilo spolupráci mezi různými odvětvími a zajistilo tak předávání zkušeností a příkladů dobré praxe. Značné množství spolupráce v rámci projektů je i dlouhodobějšího charakteru.

Metoda LEADER má pozitivní dopad na zavádění inovačních přístupů v regionu, které jsou hlavní zárukou udržitelného rozvoje. Velice pozitivní je ta skutečnost, že většina zrealizovaných projektů (i díky zavádění inovačních přístupů) má kladný vliv na životní prostředí (zvolené materiály, technologie, propustnost dlažeb, úspora energií atd.) a je šetrná k životnímu prostředí. Projekty inovativního charakteru lze identifikovat jako příklady dobré praxe.

Pozitivní přínos plnění SPL mělo i pro zapojení mladých lidí a žen do dění v regionu. Především při pořádání kulturně-společenských a prezentačních akcí.

Podpora měla vzhledem k vyšší nezaměstnanosti (během hodnoceného období) průměrný přínos v oblasti vytváření nových pracovních míst, která jsou považována za jeden ze základních předpokladů pro uchování atraktivity venkovského prostoru. V rámci plnění SPL bylo vytvořeno celkem 7 pracovních míst. Vzhledem k situaci na trhu práce lze tento výsledek hodnotit přínosně.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Podpora společenských funkcí lesa byla využita, ale bohužel žadateli nebyla využita plně a čerpání bylo velmi nízké. Všechny podpořené projekty však mají pro region potenciál přispívat k zachování čistého a zdravého prostředí v lesích a zpřístupnění lesů návštěvníkům.

Bohužel téměř nulový výsledek přinesla podpora v oblasti cestovního ruchu a to vytvořením pouhých 4 lůžek v rámci jednoho podpořeného projektu.

Koncem roku 2010 proběhla dvě dotazníková šetření. Vyplývá z nich, že obyvatelé MAS Havlíčkův kraj jsou spokojeni s životem v regionu a že si všímají aktivity MAS.

Z hlediska vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými cíli lze sledované období obecně hodnotit pozitivně.

Realizace Strategického plánu LEADER MAS Havlíčkův kraj - „Havlíčkův kraj – region spokojeného života“ podpořila konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj regionu. Realizované projekty do jisté míry přispěly k vytvoření kvalitního a spokojeného života v regionu.

**Pozitivní poznatkem z evaluace je** zvýšení povědomí o aktivitách MAS, schopnost pořádání společných propagačních akcí a sportovních a kulturně-společenských akcí. Pozitivně lze hodnotit práci orgánů MAS, členů výběrové komise a práci členů monitorovacího výboru. Na výborné úrovni je spolupráce s představiteli místních samospráv a se zemědělskými podnikatelskými subjekty. MAS Havlíčkův kraj společně s partnery regionu realizovala SPL pomocí metody Leader za podpory finančních prostředků EU, ČR a svých vlastních. Podařilo se podpořit 57 projektů z MAS, nad rámec těchto projektů MAS sama realizovala 2 projekty národní spolupráce. MAS se zapojila do realizace MA21, kde řeší další akce (fair trade na místní úrovni, čištění řeky Sázavy a Oslavy, kulturně-společenské akce, aj.) podporující naplnění SPL. Realizace projektů v rámci naší strategie je v regionu MAS viditelná zvláště v katastrech obcí, které byly při vzniku MAS. Obce, které přistoupily do MAS později (2013 a déle), už neměly možnost se do čerpání dotací zapojit vzhledem k nedostatku financí (a k ukončení období 2007-2013).

Datum vypracování zprávy: 11. 12. 2015



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí