



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - online 17.1.2022

**Předmět jednání:** příprava žádosti PRV a následné realizace projektu spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR, operace 19.3.1., projekt s názvem „Cisterciácké klášterní krajiny“

### Spolupracující subjekty:

#### **MAS Rozkvět, z.s.**

sídlo: Školní 124, 384 02 Lhenice (CZ)  
statutární zástupce: ing. Petr Leber, předseda  
zmocněnec pro věcná jednání: ing. Marta Krejčíčková  
mobil: +420 733 187 564, e-mail: [krejckikova@masrozkvet.cz](mailto:krejckikova@masrozkvet.cz)  
pozice v rámci projektu: koordinační MAS / dále jen KMAS

a

#### **MAS Světovina, o.p.s.**

sídlo: Na Potocích 221, 338 28 Radnice (CZ)  
statutární zástupce: ing. Ivo Kornatovský, ředitel  
spolupodepisuje: RNDr. Josef Pašek, předseda správní rady  
zmocněnec pro věcná jednání: ing. Ivo Kornatovský  
mobil: +420 602 445 455, e-mail: [adpro@iol.cz](mailto:adpro@iol.cz)  
pozice v rámci projektu: spolupracující MAS / dále jen „SMAS1“

a

#### **MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.**

sídlo: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou (CZ)  
statutární zástupce: Jaroslava Hájková, ředitelka  
zmocněnec pro věcná jednání: Bc. Kateřina Niklfeldová  
mobil: +420 722 945 540, e-mail: [niklfeldova@havlickuvkraj.cz](mailto:niklfeldova@havlickuvkraj.cz)  
pozice v rámci projektu: spolupracující MAS/ dále jen „SMAS2“

a

#### **MAS Buchlov, z.s.**

sídlo: Masarykova 273, 687 08 Buchlovice (CZ)  
statutární zástupce: Jitka Točková, předseda  
zmocněnec pro věcná jednání: Renáta Polišenská  
mobil: +420 777 818 592, e-mail: [renata.polisenska@seznam.cz](mailto:renata.polisenska@seznam.cz)  
pozice v rámci projektu: spolupracující MAS/ jen „SMAS3“

### **Účastníci jednání za spolupracující subjekty:**

KMAS: ing. Leber, ing. Krejčíčková, p.Hůrská (manažerka SCLLD)  
SMAS1: ing. Kornatovský  
SMAS2: pí. Hájková, Bc. Niklfeldová  
SMA3: pí. Polišenská, ing. Šimčíková (manažerka SCLLD)

*Printscreen z průběhu jednání přiložen v závěru textu zápisu*

**Svolavatel jednání:** KMAS - ing. Krejčíčková (pozdávka rozeslána prostřednictvím Google Meet 13.1.2022)

## Projednávané body:

- 1) Obsah žádosti PRV – stav rozpracovanosti u jednotlivých partnerů, kontrola správnosti kalkulace dle jednotkových cen, typologie a rozsah edice tiskovin jako výstupů projektu spolupráce
- 2) Harmonogram aktivit v rámci přípravy a realizace projektu spolupráce
- 3) Obsah Smlouvy o spolupráci – konkretizace činností jednotlivých MAS v rámci kooperace; přílohy Smlouvy o spolupráci – Jednací řád KPSS, Etický kodex
- 4) Další diskuze, sjednání dalších termínů videokonferencí v rámci přípravy projektu.

## Zápis k jednotlivým projednávaným bodům jednání:

Jednání bylo zahájeno rekapitulací připomínek k podkladům Smlouvy o spolupráci, předloženým v rámci přípravy ve 12/2021. Navržena úprava názvu projektu, nadále budeme pracovat s názvem: „Cisterciácké klášterní krajiny“.

- 1) Obsah žádosti PRV – stav rozpracovanosti u jednotlivých partnerů, kontrola správnosti kalkulace dle jednotkových cen, typologie a rozsah edice tiskovin jako výstupů projektu spolupráce
  - všechny spolupracující MAS mají vyplněny své žádosti textačně i položkové rozpočty. Kontrolou (provedla KMAS) byly identifikovány jednotlivé dílčí nedostatky (upozornění formou tabulky). Manažerka SCLLD KMAS upozornila na stav žádostí na Portálu farmáře, 2 žádosti se zobrazují jako neaktivní. Zřejmě jde o technické nedostatky SW portálu. **Bylo dohodnuto, že pí. Hůrská bude kontaktovat správce portálu a zajistí, aby nedošlo k výmazu žádostí pro nečinnost.**
  - chybí doplnit popis typologie a rozsah edice tiskovin jako výstupů projektu spolupráce. V následné diskuzi upřesněny návrhy technického zadání. **Jednotlivé spolupracující MAS do příštího setkání interně projednají rozsah edice, aby mohl být dokončen celkový rozpočet projektu.**
  - **KMAS následně zašle pracovní verze žádostí ke konzultaci na CP SZIF.**
- 2) Harmonogram aktivit v rámci přípravy a realizace projektu spolupráce
  - z hlediska příloh žádosti je zásadní přijetí a autorizace Smlouvy o spolupráci na úrovni jednotlivých MAS. Vzhledem ke sděleným termínům jednání orgánů jednotlivých spolupracujících MAS bude dokončeno cca do 5.2.2022.
  - termíny realizace „měkkých“ akcí uvedené v jednotlivých žádostech spolupráce jsou de facto finální, pro všechny partnery je důležité dokončení a vyúčtování aktivit projektu v letošním roce, potvrzen termín 11/2022.
- 3) Obsah Smlouvy o spolupráci – konkretizace činností jednotlivých MAS v rámci kooperace
  - obsah smlouvy je odsouhlasen, v souladu s dnešním usnesením bude upraven v textu smlouvy název projektu. Dále budou upřesněny pozice jednotlivých partnerů z hlediska náplně činnosti, jednotlivě budou vystupovat jako garanti dílčích společných výstupů. **Jednotlivé spolupracující MAS upraví popis svého zapojení v žádostech PRV dle textu Smlouvy o spolupráci.**
  - Příloha Smlouvy o spolupráci – Jednací řád KPSS: obsah přílohy je obsahově v pořádku. Z formálního hlediska bude možno provést autorizaci po jednání programového výboru MAS Buchlov, z.s. (proběhne 3.2.2022).
  - Příloha Smlouvy o spolupráci – Etický kodex: obsah přílohy je obsahově v pořádku.
  - **KMAS zašle pracovní verzi smlouvy ke konzultaci na CP SZIF.**
- 4) Další diskuze, sjednání dalších termínů videokonferencí v rámci přípravy projektu. Obsahem dílčích videokonzultací bude edice tiskovin, termíny sjednány takto: 19.1. – MAS Světovina (operativní konzultace), 20.1. – MAS Buchlov, 21.1. – MAS Havlíčkův kraj, 21.1. – MAS Světovina. Výstup z dílčích jednání bude doplněn do zápisu, resp. jednotlivých žádostí PRV.

Zápis zpracovala: ing. Marta Krejčíčková, KMAS

Ověřil: ing. Ivo Kornatovský, SMAS1

Anonymizace: printscreen účastníků